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SAMMANFATTNING 
Huvudsyftet för den här undersökningen har varit att jämföra upphandlings- 
metoder av väginvesteringar i fyra nordiska länder, i  Finland, Sverige, Norge 
 och  Danmark. I undersökningen har upphandlingsstrategier, nuvarande
 upphandlingsmetoder  och upphandlingens framtidsplaner betraktats och 
jämförts mellan beställorganisationerna inom vägbyggandet i de här ovan-
nämnda länderna. 
I undersökningen har Vägförvaltningens, Vägverkets, Statens  Vegvesens 
 och  Vejdirektoratets upphandlingsstrategier  och organisationernas svar på
 benchmarkingfrågor,  som skickades till alla, använts. Därtill har även annat
 material  från organisationerna och publikationer som handlar om upphand-
ling använts. 
Undersökningen visade att de nordiska vägverken har kommit olika långt i 
utvecklingen och kommer att skilja sig åt ännu mer I framtiden. Det finns 
skillnader i organisationernas  upphandlingsstrategier, upphandlingsmetoder 
 och framtidsplaner. Syftena  är ändå delvis lika och alla vill  få en välfunge-
rande marknad med tillräcklig kompetens. Också användningen av innovati
-va lösningar  är önskade i varje lands framtidsplaner. 
Det finns många hinder för en gemensam upphandlingsmarknad och de kul-
turella skillnaderna mellan länderna  är trots allt relativt stora. Organisatio-
nerna har olika slags pilotprojekt på gång, man kan alltså tänka sig att upp- 
handlingsmetoderna kommer I framtiden att skilja sig mer än nu. Men om 
målet är en gemensam nordisk upphandlingsmarknad borde man börja med 
att få upphandlingsstrategierna att mer likna varandra. En gemensam mark-
nad är ju ett strategiskt beslut. Därtill skulle det vara viktigt att skapa en 
 gemensam terminologi och likadana begrepp för branschen.  
Anne Ranta-aho: Tieinvestointien hankinta Pohjoismaissa. Tampere 2003. Tiehaflinto, 
 Hämeen  tiepiiri. Tiehallinnon selvityksiä 53/2003. 76 s. + liitt. 2 s. ISSN 1457-9871 ISBN 951-
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TIIVISTELMÄ  
Tutkimuksen päätavoitteena on ollut arvioida neljän Pohjoismaan, Suomen, 
Ruotsin, Norjan ja Tanskan, tieinvestointien hankintamenettelyjä sekä sen 
 avulla löytää olemassa olevia mandollisuuksia  ja esteitä yhteispohjoismaisil
-le hankintamarkkinoille.  Tutkimuksessa on tarkasteltu ja vertailtu keskenään
kyseisten maiden tienrakennuspuolen tilaajaorganisaatioiden hankintastra-
tegioita, hankintojen nykykäytäntöjä sekä hankintakäytäntöjen tulevaisuuden 
näkymiä tienrakennuspuolella. Näiden perusteella on listattu yhteispohjois-
maisille hankinta-markkinoille olevia mandollisuuksia sekä esteitä. 
Tutkimuksen lähtötietoina käytettiin Tiehallinnon, Vägverketin,  Statens Veg-
vesenin ja Vejdirektoratetin hankintastrategioita  sekä organisaatioille tehty-
jen benchmarkingkysymysten vastauksia. Tämän lisäksi lähdemateriaalina 
 on  käytetty edellä mainittujen organisaatioiden muita hankintatoimea koske-
via julkaisuja. 
Tutkimus osoitti, että tutkimuksen kohteena olleet pohjoismaiset tilaajaor-
ganisaatiot ovat edistyneet kehityksessään eritasoisesti  ja tulevaisuudessa 
erot tullevat olemaan nykyistä suuremmat. Tutkimuksen mukaan eroja esiin-
tyy niin organisaatioiden hankintastrategioissa, hankintamenetelmissä kuin 
myös tulevaisuuden suunnitelmissa. Organisaatioiden tavoitteet ovat kuiten-
kin osittain yhtäläiset ja kaikki tilaajaorganisaatiot haluavat luoda terveet ja 
 hyvin toimivat markkinat sekä saada alalle tarpeeksi kilpailua. Myös innova-
tiiviset ratkaisut ovat erittäin haluttuja jokaisen tilaajaorganisaation  tu levai-
suuden suunnitelmissa. 
Hankintastrategioiden vertailussa selvisi, että organisaatioiden hankintastra-
tegiat eroavat toisistaan sekä sisällöltään että laajuudeltaan. Muista tilaaja- 
organisaatioista tanskalainen Vejdirektoratet eroaa siinä määrin, että  sillä ei 
ole käytössä varsinaista hankintastrategiaa, vaan lakipohjainen perusta työn 
tarjoamisesta on kerrottu erillisessä dokumentissa. Muiden tilaajaorganisaa-
tioiden tavoitteet ovat osittain yhteneväisiä; tavoitteena on saada markkinoil-
le innovatiivisia ratkaisuja sekä tätä kautta organisaatioiden toiminnalle tuot-
tavuutta. Tilaajaorganisaatiot ovat sisällyttäneet hankintastrategiaan mukaan 
myös markkinat ja markkinoiden toimivuuden. Tämä onkin mielekästä, kun 
ajattelee ongelmia, joita alalla ja markkinoilla on tällä hetkellä. Tilaajaorgani-
saatiot haluavatkin toiminnallaan vaikuttaa siihen, että alalle saadaan luo-
duksi toimivat ja terveet markkinat sekä tarpeeksi kilpailua. 
Hankintastrategioissa ilmeni myös seuraavanlaisia organisaatiokohtaisia 
eroavaisuuksia. Tiehallinnon hankintastrategiaan  on sisällytetty ajalliset ta-
voitteet toisin kuin muiden organisaatioiden strategioihin. Tiehallinnon  han
-kintastrategia  sisältää vuodet 2003 - 2007. Lisäksi hankintastrategia on 
 suunniteltu yhdessä alan toimijoiden kanssa. Tällä pyritään varmistamaan 
 se,  että tilaajan hankinta-strategia on realistisesti saavutettavissa ja näin
myös toteuttajaosapuolella on mandollisuus vaikuttaa alan kehitykseen yh-
dessä tilaajaosapuolen kanssa. Statens Vegvesen on sisältyttänyt hankinta-
strategiaansa terveys-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmat sekä tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan, joita ei ole muissa hankintastrategioissa. Lisäksi  Sta-
tens Vegvesen sekä Vägverket haluavat toiminnallaan vaikuttaa siihen, että 
myös pienifiä ja keskisuurilla urakoitsijoilla on mandollisuus tulla markkinoille 
 ja  osallistua tarjouskilpailuun. Vägverketin hankintastrategiassa  erona mui-
hin hankintastrategioihin oli toimintaan kytkettyjen mittareiden kehittäminen. 
Tutkimuksessa olleiden tilaajaorganisaatioiden nykyisissä hankintamenette-
lyissä on havaittavissa muutamia yhtäläisyyksiä, mutta myös eroavaisuuk-
sia. Organisaatioilla on pääsääntöisesti käytössä neljä urakkamuotoa, poik-
keuksena tanskalainen Vejdirektoratet. Nämä neljä urakkamuotoa eivät kui-
tenkaan ole joka organisaatiossa täysin samat. Lisäksi käytössä  on omia or-
ganisaatioiden omiin tarpeisiin kehitettyjä urakkamuotoja. Organisaatiot pai-
nottavat toiminnassaan eri  urakkamuotoja ja käytetyimmät urakkamuodot 
 ovat joka organisaatiossa erilaiset.  
Tiehallinto käyttää pääsääntöisesti neljää urakkamallia, joista selvästi käyte-
tyimmät ovat kokonaisurakka (KU) sekä suunnittele ja toteuta -urakka (ST). 
ST -urakan käyttö näyttää olevan kasvussa.  Urakkamuodon valintaan vaikut-
tavat hankkeen suuruus, tekniset vaatimukset, päätöksenteko, suunnitelma- 
valmius sekä yhteistyön tarve hankkeen aikana,  käyttöominaisuudet ja muut 
edellytykset, jotka tuotteelle asetetaan. Näiden lisäksi  urakkamuodon valin-
taan vaikuttavat aikataulu, kustannukset sekä suunnitelmien laatutaso. Ura
-koitsijaa  valittaessa Tiehalli nnol la on käytössään rajoitettu menetelmä, johon
kuuluu urakoitsijoiden esivalinta. Tiehallinnon toiminta on yhtenäistä koko 
 maassa, alueellisia eroavaisuuksia ei siis ole. 
Myös Vägverket käyttää pääsääntöisesti neljää  urakkamuotoa, joista selke-
ästi käytetyin on kokonaisurakka. Urakkamuodon  valintaan vaikuttavat ura-
kan omat edellytykset sekä kuinka pitkälle suunnittelussa  on edetty, projektin 
 vaikeusaste, tilaajan resurssit sekä  projektin epävarmuustekijät. Myös Väg-
verket käyttää urakoitsijanvalinnassa esivalintaa. Toiminnassaan Vägverke
-tillä  on alueellisia eroavaisuuksia. Nämä alueelliset erot eivät kuitenkaan voi
olla kovinkaan suuria, muutoin kokonaisurakka ei voisi omata niin suurta 
asemaa markkinoilla kuin mitä sillä on. 
Statens Vegvesen käyttää neljää eri urakkamallia, mutta jakaa urakkansa 
mieluummin urakkasopimusten mukaisesti. Suosituimmat sopimusmuodot 
 ovat  yksikköhintasopimus sekä tavoitehintasopimus. Urakkamuotoa valitta-
essa suuntaviivat saadaan strategiasta, mutta Statens Vegvesenin pääkont-
tori yhdessä alueellisten tiejohtajien kanssa päättää valinnan yksityiskohdis-
ta. Urakoitsijan valinnassa Statens Vegvesen käyttää avointa menettelyä il-
man esivalintaa. Organisaation toiminta on yhtenäinen koko maassa eli alu-
eellisia eroja ei ole. 
Vejdirektoratetin toiminta eroaa muista tielaitoksista jonkin verran. Se huo-
lehtii pelkästään Tanskan moottoriteistä ja sen urakat ovat rakennusurakoita. 
Urakkamuotona Vejdirektoratet käyttää vain ammattiu rakkaa. Urakoitsijaa 
 valittaessa käytössä  on avoin menettely. Tarjousvaiheessa halvin tarjous
voittaa ja näin varmistetaan optimaalinen kilpailu markkinoilla.  Vejdirektora-
tetin toiminta on koko maassa yhtenäistä. 
Kun tutkimuksessa verrattiin tilaajaorganisaatioiden tulevaisuuden suun ni-
telmia, esiin nousivat jokaisen organisaation kohdalla innovatiiviset ratkaisut 
sekä toiminnan taloudellisuus. Näiden  yhtäläisyyksien lisäksi tulevaisuuden 
suunnitelmissa esiintyi myös joitakin eroavaisuuksia.  
Tiehallinnolla tulee olemaan investointien hankinnassa käytössä viisi urakka- 
muotoa. Näissä uusissa laajemmissa  hankintamenettelyissä solmitaan niin 
sanottuja kokonaissopimuksia, joissa ideana on, että sama toimitsija suorit-
taa kaikki urakan välivaiheet eli koko urakan alusta loppuun saakka. Näin 
tilaaja pyrkii saavuttamaan aiemmat kokonaiskustannukset  koko tien elin- 
kaaren ajalle sekä saavuttamaan paremman asiakaspalvelun. Lisäksi tavoit-
teena on saada toimiva yhteistyö eri osapuolien välille ja tätä kautta saada 
eri osapuolien välinen osaoptimointi poistettua alalta. Uusissa urakkamal-
leissa tilaaja asettaa omat vaatimuksensa lopputuotteen toimivuudelle tek-
nisten ratkaisuiden sijaan. Näin saadaan parhaiten hyödynnettyä urakoitsi-
joiden ja suunnittelijoiden innovatiivisia ratkaisuita sekä tuotekehitystyötä. 
Tiehallinnolla on meneillään pilotti-projekteja suunnittele  ja toteuta -urakasta 
 (ST)  sekä elinkaarimailista. 
Vägverket tulee jatkamaan samoilla urakkamalleilla, jotka  sillä on käytössä 
 jo  nyt. Kokonaisurakan arvellaan olevan vahvasti käytössä myös tulevaisuu-
dessa. Tämän lisäksi kuntovastuu-urakka kasvattanee jalansijaansa markki-
noilla. Vägverketillä on pilottiprojekteja kumppanuusurakkamuodosta.  Tär-
keänä tavoitteena organisaatiolla on saada innovatiivisuutta ja uudistuksia 
markkinoille. Näin halutaan varmistaa toiminnan kehitys sekä korkea laatu. 
Tanskalainen Vejdirektoratet suorittaa pilottiu rakoita kumppanuudesta sekä 
 ST-urakasta. Näiden kanden urakkamuodon arvellaan olevan suosittuja or-
ganisaation tulevaisuudessa. 
Statens Vegvesen katsoo yksikköhintasopimuksen jatkavan johtavaa ase-
maansa urakkasopimuksissa myös tulevaisuudessa. Organisaatio kehittää 
 ja  parantaa yksikkösopimusta lisää, jotta  se tulevaisuudessa vastaisi pa-
remmin uusiin haasteisiin. Statens Vegvesen testaa tällä hetkellä julkinen- 
yksityinen -yhteistyö mallia (PPP = Public Private Partnership). Tällä mallilla 
organisaatio tavoittelee tehokkuutta niin, että se kuitenkin vielä voi itse val-
voa projektin toteuttamista. 
Yksi tutkimuksen tavoitteista oli tutkia mitä mandollisuuksia ja esteitä yhteis-
pohjoismaisille markkinoille on olemassa. Tutkimuksen perusteella mandolli-
suuksina voidaan pitää mm. seuraavia asioita. Yhteispohjoismaiset hankin-
tamarkkinat tarjoavaisivat suuremmat markkinat sekä enemmän toimijoita. 
Suurempi kilpailu urakoista puolestaan pakottaa alan toimijat pysymään kil-
pailussa mukana eli se edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä, jotta voi-
daan vastata markkinoiden asettamiin vaatimuksiin. Toinen mandollisuus 
yhteispohjoismaisilla markkinoilla on mandollisuus vaikuttaa EU:n asettamiin 
lakeihin ja asetuksiin yhtenäisenä pohjoismaisena rintamana. Suurempi 
 markkina-alue antaa alan toimijoille mandollisuuden suorittaa enemmän eri-
laisia urakoita ja täten mandollisuuden saada kasvattaa omaa osaamista. 
Lisäksi urakoitsijat eivät ole niin riippuvaisia vain yhden maan markkina- ja 
 taloustilanteesta,  kun heillä on mandollisuus suorittaa urakoita myös koti-
maan rajojen ulkopuolella. Menestyminen yhteispohjoismaisilla markkinoilla 
voi synnyttää haluja laajentaa yrityksen toimintaa vieläkin laajemmalle eli yh-
teispohjoismaiset markkinat voidaan myös olla alan toimijoille ensimmäinen 
 askel  kohti vieläkin suurempia markkinoita kuten Keski-Eurooppaa. 
Yhteispohjoismaisille markkinoille on myös esteitä. Tutkimuksen perusteella 
yksiselitteinen terminologia ja käsitteistö puuttuvat. Käsitteiden erilaisuus 
saattaa aiheuttaa sekaannusta projektin eri osapuolien välillä ja siten viiväs-
tyttää projektin suorittamista. Terminologian  ja käsitteistön lisäksi kieliongel
-mat  voivat olla yhteispohjoismaisten markkinoiden esteenä. Urakoitsijat voi
vat kokea erityisesti suomenkielen suurena kynnyksenä  jo projektin tarjous- 
vaiheessa. Kieliongelma saattaa tällöin estää heidän tarjouksen tekemisen-
sä kokonaan. Kieliongelma voidaan myös kääntää niin päin, että suomenkie-
liset urakoitsijat taas eivät välttämättä hakeudu kotimaataan laajemmille 
markkinoille, vaikka heillä olisikin siihen mandollisuus. Yhdeksi esteeksi yh-
teisille markkinoille saattaa muodostua ennakkoasenteet niin tilaajien kuin 
alan toimijoiden puolelta. Tilaajien tulisi kohdella kaikkia tarjouksia tasapuoli- 
sesti. Kansalliset toimijat puolestaan saattavat kokea asemansa uhatuiksi, 
 jos  markkinoille tulee myös ulkomaisia toimijoita. 
Uusien toimijoiden tulee kyetä luottamaan muihin alan toimijoihin sekä sol-
mimaan aliurakointi sekä pääurakointisopimuksia tasapuolisesti kaikkien 
alan toimijoiden kanssa yrityksen kotimaahan katsomatta. Tässä tehtävässä 
toimijoiden väliset eettiset pelisäännöt nousevat todella tärkeään rooliin. Es-
teenä yhteispohjoismaisille markkinoille voi olla myös toimijoiden halutto-
muus kokeilla kotimaan ulkopuolisia markkinoita. He saattavat kokea koti-
maan markkinat tutuiksi ja turvallisiksi eivätkä siten edes koeta mandolli-
suuksiaan muilla markkinoilla. Myös maiden väliset kulttuurierot saattavat 
yllättää. Maantieteellinen läheinen sijainti yhdessä kielellisten yhtäläisyyksi
-en  lisäksi saattavat toisinaan peittää todelliset kulttuurierot, joita  maiden vä-
lillä kuitenkin esiintyy esimerkiksi työelämän eri tilanteissa; neuvotteluissa, 
sopimusten solmimisessa sekä työtavoissa. Yhteistyö kansallisten toimijoi
-den  kanssa opettaa nämäkin eroavaisuudet ja tekee urakoitsijasta entistä 
vahvemman kilpailijan uusissa tarjouskilpailuissa. 
Tutkimuksen perusteella tilaajaorganisaatioiden toiminnan välillä  on havait-
tavissa merkittäviä eroja ja tulevaisuudessa eroja tulee olemaan mandoHi-
sesti jopa vielä enemmän. Yhteispohjoismaisten hankintamarkkinoiden luo-
minen tulee vaatimaan organisaatioilta paljon työtä,  sillä nykytilanne ei tue 
tarpeeksi yhteisiä markkinoita. Toimintatapoja olisi pyrittävä yhtenäistämään 
radikaalisti ja jo organisaatioiden hankintastrategioiden tulisi olla enemmän 
yhteneväiset. Yhteispohjoismaiset markkinat  on nimittäin suuri strateginen 
päätös organisaatiolle. Hankintastrategiat luovat organisaatioiden toiminnalle 
suuntaviivat ja toimivat tulevaisuuden suunnitelmien punaisena lankana. Ny-
kyisten hankintastrategioiden mukaan tilaajaorganisaatioiden tulevaisuuden 
näkymät tulevat eroamaan toisistaan vähintäänkin yhtä paljon kuin mitä ne 
eroavat jo nyt. 
Ensimmäisiä askeleita kohti toimintatapojen yhtenäistämistä voisivat olla yh-
teisen terminologian ja käsitteistön luominen alalle sekä yhteneväisten, 
mandollisesti jopa standardisoitujen, asiakirjojen luominen. 
Mikäli yhteispohjoismaisiin hankintamarkkinoihin halutaan todella panostaa, 
olisi syvennyttävä tarkemmin markkinoiden mandollisuuksiin ja esteisiin. 
 Tämä vaatii paljon syvällisiä analyysejä  ja tutkimuksia. Markkinoiden mah-
dollisuudet ja esteet tulisi priorisoida ja sitä kautta pyrkiä poistamaan pie-
nimpiä esteitä ja minimoimaan suurempien esteiden vaikutuksia. Mandolli-
suuksia puolestaan olisi tuettava. Mandollisuuksia yhteispohjoismaisille  han
-kintamarkkinoille  on siis olemassa, mutta ne saattavat hukkua esteiden  alle, 
 mikäli mandollisuuksiin ei panosteta tarpeeksi. 
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111 I M 
The main objective of this study is to compare the procurement of road con-
struction investments in four Nordic countries and to find the existing possi-
bilities and obstacles for common procurement methods within Finland, 
Sweden, Norway and Denmark. The procurement strategies, current pro-
curement methods and the future plans of the road administration organiza-
tions have been studied and compared in the above-mentioned countries. 
The material for the study was gathered by collecting the organizations' an-
swers to benchmarking questions on procurement strategies. The question-
naire was sent to the Finnish Road Administration, the Swedish National 
Road Ad-ministration, the Norwegian Public Roads Administration and the 
Danish Road Directorate. Other materials from the organizations and publi-
cations about procurement have also been used. 
The study showed that the road administration organizations in the four Nor-
dic countries have developed to different levels and that they will most likely 
differentiate even more in the future. According to the study, there are differ-
ences in the organizations' procurement strategies, methods and future 
plans. Their objectives are nevertheless partly similar and all of them want to 
create a healthy and a functional market with sufficient competition. The use 
of innovative solutions is also wished for in the future plans of every organi-
zation. 
There are many obstacles for a common market of procurement within the 
Nordic countries, ln addition, the cultural differences between the countries 
are relatively big. The organizations have started different pilot projects that 
could lead the procurement methods to differentiate even more in the future 
then they do now. But if the goal is a common market, the organizations 
should start to harmonize the procurement strategies. A common market is 
of course a strategic decision. It would also be important to create common 
terminology and similar concepts for the branch of industry.  
FÖRORD 
Undersökningens syfte är att jämföra upphandlingsmetoder av väginvester-
ingar mellan finska Vägförvaltningen, svenska Vägverket, norska Statens 
Vegvesen och danska Vejdirektoratet samt hitta möjligheter och  hinder för 
 en  gemensam nordisk marknad. I undersökningen jämfördes organisatio-
nernas upphandlingsstrategier, nuvarande upphandlingsmetoder samt upp-
handlingens framtidsplaner. 
Undersökningen har gjorts av teknologie studerande Anne Ranta-aho som 
sitt examensarbete. Undersökningen har gjorts  på uppdrag av Vägförvalt-
ningen i Tavastlands vägdistrikt. Professor Jorma Mäntynen från Tammer-
fors tekniska universitet har varit examinator för examensarbetet och överin-
genjör Jussi Ala-Fossi från Vägförvaltningens Centralförvaltning har handlett 
arbetet. Därtill har vägdirektör Mauri Pukkila och upphandlingschef Matti 
Lahti från Vägförvaltningen i Tavastlands vägdistrikt styrt undersökningen 
med deras material och kunskaper.  
Tack till personalen på Vägförvaltningen, Vägverket, Statens Vegvesen och 
Vejdirektoratet som har hjälpt till med att få fram information som har varit 
nödvändig i undersökningen. Hoppas att undersökningen kan vara  till nytta i 
vidareutvecklingen av upphandlingsstrategier och upphandlingsmetoder. 
Tammerfors, november 2003 
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1.1 Bakgrund 
Statliga organisationer inom vägsektorn i Norden har  under de senaste åren 
genomfört stora omorganiseringar där beställare- och leverantörsidor har 
differentierats till egna organisationer. Omorganiseringarna har varit ound-
vikliga så att för kundernas, allts trafikanternas och samhällets, krav kan 
bemötas i en snabbare takt. De här ändringarna har påverkat  på ett sådant 
sätt att det var dags att kontrollera organisationers arbetsmetoder och skapa 
nya upphandlingsstrategier.  
Problem som har uppstått inom byggnadsbranschen har också påverkat på 
så sätt att ändringarna inom branschen är befogade. En stark marknadskon-
centration, dålig konkurrens, höga priser, ett lågt antal av aktörer och bran-
schens dåliga rykte är bara några exempel på problem som finns inom bran-
schen. Deloptimeringen är vanligt i den nuvarande situationen som existerar 
i branschen. 
En sund och välfungerande upphandlingsmarknad med yrkesskickliga aktö-
rer och utan deloptimeringen är målet i många nordiska länder. När man har 
det här målet i åtanke, är samarbete mellan beställare och utförare ett möj-
ligt nästa steg samt även möjligheterna  till en gemensam nordisk marknad 
för att få tillräcklig konkurrens i branschen. Även när  man har de här möjlig-
heterna i åtanke är det värt att först sätta sig  in i de olika nordiska ländernas 
upphandlingsmetoder av investeringar, i deras verksamhet och i olikheter 
som finns mellan de här länderna. 
För närvarande finns det ingen gemensam nordisk marknad inom upphand- 
ing av väginvesteringar. Man skulle kunna skapa förutsättningar för en 
 gemensam marknad med sikte  på att förbättra arbetssituationen och försäk-
ra konkurrensen inom upphandlingsbranschen i Norden. 
Utveckling av teknik, reducering av statliga anslag och organisationsföränd-
ringar har alla påverkat på så sätt att det gamla förfaringssättet inte längre 
fungerar effektivt. Samma tendens verkar finnas inom hela Norden. Utifrån 
utförarnas innovativa lösningar har man velat hitta en lösning till en effektiva-
re verksamhet. Beställaresidan vill därför mer uppmuntra utförare att använ-
da innovativa lösningar. De här innovativa lösningarna kan ocksã få en 
 nyckelposition när  man planerar en gemensam nordisk upphandlingsmark-
nad. 
1.2 Undersäkningens syfte och begränsningar 
Syftet för den här undersökningen är att få en pålitlig jämförelse och en ut-
värdering av upphandlingsmetoder inom vägbyggnadsbranschen mellan Fin-
land, Sverige, Norge och Danmark. För att uppnå det här syftet behövs pålit-
ligt material från varje land. Materialet ska innehålla organisationens upp- 
handlingsstrategi, information om upphandlingsmetoder för närvarande och 
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organisationernas utvecklingsidéer för framtidens upphandling. För att fa all 
den här informationen ska en benchmarking göras mellan de ovannämnda 
länderna. Med hjälp av benchmarkingsvaren från varje  land kan de olika me-
toderna som används eller kommer att användas i dessa länder att påvisas. 
Syftet är vidare att hitta möjligheter och hinder för en gemensam nordisk 
upphandlingsmarknad. 
Strategi process 
I 
Riktigt 
utfört 
Produktionsprocess 
Bild 1. 1 De viktigaste processer i organisations verksamhet är strafe gipro
-cess och produktions  process. (Pyöriä 2000 s. 8) 
Undersökningen har begränsats till en granskning av organisationernas 
upphandlingsstrategi och produktion. De här processerna är de viktigaste 
processer utifrån organisationens verksamhets synvinkel.  I bild 1.1 presente-
ras strategi- och produktionsprocessernas samband. Strategiprocessen styr 
organisationens hela verksamhet och definierar  organisations riktlinjer. Där 
bestäms också de saker som är rätta för organisationen och dess verksam-
het. Produktionsprocessen däremot förverkligar  de saker som man har be-
stämt i strategiprocessen. Viktigt i produktionsprocessen  är att utföra de sa-
ker som man har bestämt I strategiprocessen på ett riktigt sätt. 
Undersökningen omfattar bara upphandling av väginvesteringar inom  Fin-
land, Sverige, Norge och Danmark. Undersökningen omfattar inte ländernas 
upphandlingar av väginvesteringar inom kommunsektorn. Därtill har upp-
handling av drift och underhåll utelämnats. Undersökningen omfattar inte 
kostnader som hör till upphandling av väginvesteringar. 
Slutresultatet kommer att presenteras vid seminariet som Nordiska projekt-
gruppen kommer att arrangera i Helsingfors i Finland den 30 oktober 2003. 
 Nordiska projektgruppen bestar av nationella väg- och järnvägarbetsgrupper 
som är bildade av representanter från beställorganisationerna i  de nordiska 
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länderna. Slutresultatet kommer även att presenteras vid Via Nordica kon-
gressen som Nordiska vägtekniska förbund kommer att arrangera i Köpen-
hamn i Danmark år 2004. 
1.3 Undersökningens utförande och struktur 
Undersökningen består av litteraturstudier och av  en benchmarkingprojekt. 
 Litteraturstudien omfattades penetrationen  till olika sorts litteratur som hand-
lade undersökningens ämne. Utöver litteraturstudier utfördes en benchmar-
kingprojekt i varje organisation som undersökningen innehåller. Samma frå-
gor ställdes till varje organisation för att få ut information om nuvarande läget 
och framtids planer i organisationerna. Frågorna är presenterad som bilaga I 
 slutet av undersökningen. 
Undersökningens kapitel 1 leds till ämnet och förklarar undersökningens 
bakgrund, syfte och begränsningar. Därtill presenteras i första kapitel under-
sökningens utförande samt de fyra företag som undersökningen omfattar. 
Undersökningens teoretiska del är delad i tre kapitel. Kapitel 2 befattar litte-
raturstudier om upphandling, strategi och benchmarking. Innehållet av det 
här andra kapitlet ger bas till hela undersökningen. Kapitel 3 omfattar upp- 
handlingsstrategier av de fyra företag som undersökningen omfattar. I kapi-
tel 4 behandlas företagens upphandlingsmetoder. Det innehåller entrepre-
nadformer som företagen använder, deras  upphandlingsmetoder för närva-
rande samt framtids planer för upphandling av väginvesteringar.  
På basis av kapitlen 3 och 4 jämförs företagens upphandlingsstrategier och 
 upphandlingsmetoder  i kapitel 5. Med stöd av de här jämförelserna har klar-
läggas hinder och möjligheter till en gemensam nordisk marknad som också 
presenteras i det här kapitlet. Kapitel  5 innehåller alltså undersökningens re-
sultat och slutsatser. Därtill utvärderas undersökningens resultat och be-
skrivs förslag till fortsatt arbete. 
I sista kapitlet, kapitel 6, har ett sammandrag för hela undersökningen pre-
senterats. I det finns de viktigaste delarna från examensarbetet och även  de 
 viktigaste slutsatserna.  I slutet av undersökningen finns referenslistan och 
bilagor. 
1.4 Presentation om organisationer som undersökningen om-
fattar 
Bakom undersökningen finns en vilja att jämföra Vägförvaltningens upp- 
handlingsverksamhet med liknande organisationer. På grund av att Vägför-
valtningen har en lagstiftad monopolsituation på väghållningsmarknaden i 
 Finland,  inkluderades tre motsvarande organisationer från andra nordiska 
länder i jämförelsen. De här organisationerna är Statens Vegvesen från 
 Norge,  Vejdirektoratet från Danmark och Vägverket från Sverige. Här nedan
följer en kort presentation om varje organisation.  
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1.4.1 Finska Vägförvaltningen 
Finska Vägförvaltningen är ett ämbetsverk som utövar sin verksamhet inom 
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Vägförvaltningens verk-
samhetsområde är hela Finland. Vägförvaltningens uppgift är att förvalta, 
underhålla och utveckla alla de allmänna vägarna i Finland. Det betyder 78 
137 km väg varifrån 603 km är motorväg (Vägförvaltningens statistik 
 1.1.2003).  Lagen om Vägförvaltningen  (N:o 568/2000) som har utformats i
enlighet med riksdagens beslut, definierar i sin 2 § Vägförvaltningens uppgif-
ter på följande sätt: 
'Vägförvaltningen svarar för väghållningen i fråga om allmänna 
vägar. Vägförvaltningen skall i hela landet förvalta, underhålla 
och utveckla allmänna vägar och trafikförhållandena  på dem 
samt vägtrafikservicen som en del av trafiksystemet. 
Vägförvaltningen skall som en del av väghållningen främja en 
 balanserad  regional utveckling med hjälp av väghållningsätgär
-der.  Vägförvaltningen skall se till att vägnätet av lägre grad vid 
sidan av huvudvägnätet är tillräckligt omfattande och i gott skick. 
Vägförvaltningen skall för sin del sköta forsknings-, utvecklings- 
och sakkunniguppg ifter inom vägtrafi ksystemet. 
Vägförvaltningen upphandlar av utomstående sådana produk-
tionstjänster och produkter som hänför sig till väghållningen." 
(Finlex 2000) 
Vägförvaltningen började sin verksamhet som en resultatstyrt, nettobudgete
-rad myndighet  den 1januari 2001, då Vägverket genomförde en stor omar
ganisering och delades upp i Vägförvaltningen och i Vägaffärsverket. Omor-
ganiseringen förutsatte en fyraårig övergångsperiod som räcker till slutet av 
 år 2004.  Avsikten med övergångsperioden var att Vägaffärsverket kan börja 
 sin  verksamhet utan att störa marknaden för branschen. Efter omorganise-
ringen har Vägförvaltningen köpt tjänster som  den behöver inom vägprojek-
tering, byggande eller drift och underhåll på marknaden. Under övergångs-
perioden kommer Vägförvaltningen att sluta avtal med Vägaffärsverket för 
sådana entreprenader som inte konkurrensutsätts.  De här entreprenaderna 
kallas direkta förhandlingsentreprenadavtal. Graden av konkurrensutsättan
-de  har ökats stegvis varje år på ett sådant sätt att vägbyggande och under
håll har helt öppnats för konkurrens i början av  år 2003. Aven vägprojekte-
ring samt drift kommer att öppnas för konkurrens i början av år 2005. (Finlex 
2000, Tiehallinto 2003c)  
Vägförvaltningen är en matrisorganisation med nio processer. Processerna 
 är  styrning, kundrelationer, planering, upphandling, trafikantservice och stöd-
funktioner teknologi, ekonomi, dataadministration och  personal. Processer-
nas ansvar är att definiera, tillämpa och utveckla gemensamma sätt för att 
arbeta. Vägförvaltningen indelas i centralförvaltningen och i nio regionala 
vägdistrikt. Vägdistrikten är Nyland, Åbo, Sydöstra Finland, Tavastland, Sa-
volax-Karelen, Mellersta Finland, Vasa, Uleåborg och Lappland. Organisa-
tionen och vägdistrikten är presenterade i bild 1.2. (Tiehallinto 2003c) 
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Direktion 
Generaldirektör 
Styrning 
Vagdistrikt 
Kundretation Nytand Rov?nleml 
Planering Åbo 
Sydöstra Finland 
Upphandling Central - 
Tavastland UIåbOrg 
förvalt- 
Trafikantservice ningen Savotax-Karelen - 	0 
Teknologi Mellersta Finland 
Ekonomi 
Vasa Vasa 	 (UQIO 
'  
Uleäborg 
Personal Lappland IfjrS  3 
Data-administration 
Bild 1.2 Vägförvaltningens organisation och de nio vägdistrikten. (Tiehallinto 
 2003c)  
Ar 2002 hade Vägförvaltningen 1 030 anställda varav 254 personer arbetade 
 på  centralförvaltningen och  776 i vägdistrikten. Det största vägdistriktet  är
 Nylands vägdistrikt med  134 anställda. (Tiehallinto 2003c) 
Statens budget för väghållningen delas mellan grundväghållningen och ut-
vecklingen av vägnätet. Grundväghållningen innehåller  drift, underhåll, ut-
vidgning- och nyinvesteringar samt planering och  administration. Utveckling-
en av vägnätet innehåller utvecklingsprojekt och totalfinansieringsprojekt. Ar 
 2001  fick väghållningen 730 miljoner € fran budgeten och år 2002 931 ,5 mil-
joner €. Mängden var år 2002 9,7 procentenheter större än år 2001 men 
 ändå mer  än en fjärdedel mindre än vad det var i början av 1990-talet.  (Tie-
hallinto 2003c) 
1.4.2 Svenska Vägverket 
Vägverket är en central förvaltningsmyndighet som är ansvarig för hela väg-
transportsystemet i Sverige. Vägverket har delat in sina uppgifter i fyra kate-
gorier enligt följande. 
• Sektorsuppgifter 
• Myndighetsövning 
• Statlig väghållning 
• Produktion 
Ansvaret för trafiksäkerhetsfrågor, alla vägtransportssystemets miljöfrågor, 
handikappanpassning av väg- och kollektivtrafiken samt utvecklingen av kol-
lektivtrafiken är några exempel av sektorsuppgifter. Myndighetsövningen in-
nehåller tillämpning av regler för fordon, körkort, trafikmiljö och yrkestrafik. 
Statlig väghållning utvecklar och förvaltar det statliga vägnätet och produk-
tionens ansvar är utförning av projektering, byggande, drift och underhåll. 
Vägverket ska alltså bl.a. påverka  på trafikens tillgänglighet, transportkvali-
tet, trafiksäkerhet och miljö. (Vägverket  2003b) 
vag- ocb tra1lkgIønr 
I 
AffrQnhator 
stad- ocr utv. nfl@tr 
Bild 1.3 Vägverkets regioner och organisation. (Vägverket 2003) 
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Vägverket organiseras i ett huvudkontor, sju regioner, två stöd- och utveck-
lingsenheter, två resultatenheter och fyra affärsenheter. Organisationen och 
Vägverkets regioner är presenterad i bild 1 .3. (Vägverket 2003b) 
Huvudkontoret ligger i Borlänge och är ansvarig för att Vägverket uppnår sitt 
resultat som bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls. Verksamheten 
baseras på samhällets behov och förutsättningar. Vid Huvudkontoret finns 
sju avdelningar samt generaldirektörens stab och generaldirektörens kansli. 
Avdelningarna är medborgarnas resor, näringslivets  transporter, ekonomi 
och verksamhetsutveckling, upphandling och marknad,  personal, kommuni-
kation samt IT- och datahantering. (Vägverket  2003b) 
Vägverkets sju regioner är Norr, Mitt, Stockholm, Väst, Mälardalen, Sydöst 
och Skåne. De ansvarar för den regionala verksamheten i sin helhet. Alla 
regioner har alltså ansvaret för sitt geografiska område  men även för Väg-
verkets processer. Tillsammans arbetar  de för att fullgöra Vägverkets upp-
gift. (Vägverket 2003b) 
Vid Vägverket finns två stöd- och utvecklingsenheter samt två resultatenhe-
ter. Stöd- och utvecklingsenheterna består av avdelningen för samhälle och 
trafik och avdelningen för information och administration. De här avdelning-
arna stöder Vägverket med expert- och specialistkunskaper.  De två resultat-
enheterna är förarprov och trafikregister. Resultatenheten för förarprov an-
svar för förarprov, vilket inkluderar kunskapsprov, körprov och  yrkeskompe-
tensprov, allt som har med körkort att göra. Därtill utövar de tillsyn över tra-
fikskolor och trafikövningsplatser. Registret med uppgifter om fordon, körkort 
och yrkestrafik, vägtrafikregister, ansvaras och sköts av resultatenheten för 
Trafikregistret. Enheten förser samhället med dessa uppgifter och har även 
 en  kundtjänst för fordon- och körkortsfrågor. (Vägverket 2003b) 
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Affärsenheterna inom Vägverket är Vägverket Konsult, Vägverket Produk-
tion Vägverket Färjerederiet, Vägverket VUC (Vägverkets Utbildningscent-
rum). Dessa affärsenheter bedriver deras uppdragsverksamhet  på företags-
ekonomisk grund. Vissa delar av deras verksamhet  är konkurrensutsatt och 
har följdaktligen inga subventioner från Vägverket. (Vägverket 2003b) 
Vägverket bedriver även verksamhet utomlands genom  Swedish National 
Road Consulting AB (SweRoad). Verksamheten består av konsulttjänster. 
 SweRoad  är ett aktiebolag där Vägverket förvaltar svenska statens aktier. 
 En  annan verksamhet med utländska anknytningar där Vägverket förvaltar
aktier är Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB). Aktiebeståndet är 
 där  50 %. (Vägverket 2003a) 
Vägverket hade 6 548 anställda år 2002 varav 2 957 arbetade inom huvud-
kontoret och de sju regionerna. 3 591 anställda arbetade inom de två stöd- 
och utvecklingsenheterna och inom enheterna Förarprov och Trafikregistret. 
(Vägverket 2003c s.63) 
Sveriges vägnät består av 138 000 km allmänna vägar varav 98 200 km är 
 statliga vägar. Av  de statliga vägarna är 1 500 km motorvägar. (Vägverket
 2003c s.15) 
Verksamhetsvo!ymen för Vägverket är 2002 var 2 358 miljoner € (21 953 
 miljoner SEK). Därav utgick  1 730 miljoner€(16 114 miljoner SEK) till statlig
 väghällning.  Aret innan (2001) låg den statliga väghållningen på 1 486 miljo-
ner € (13 837 miljoner SEK) vilket utgjorde  c. 72 % av årets verksamhetsvo-
lym som var 2 069 miljoner € (19 259 miljoner SEK). En växelkurs på 1 € = 
9,31 SEK har använts. (Vägverket 2003c s.9) 
1.4.3 Danska Vejdirektoratet  
Ansvaret för att de danska vägarna och vägtransporterna Danmark har den 
 statliga styrelsen  Vejdirektoratet. Detta ansvar utgår ifrån det danska Trafik-
ministeriet, den danska regeringen, Folketing och i slutändan den danska 
befolkningen. Vejdirektoratet är deras redskap för att främja och genomföra 
 den  önskade utvecklingen av de danska vägarna. (Vejdirektoratet 2003b) 
Den mer precisa uppgiften för Vejdirektoratet är att skaffa och förmedla vida-
re en bred och detaljerad kunskap om vägtransportens funktion och utveck-
ling. För att få en hållbar utveckling på väg- och transportområdet ska denna 
kunskap bilda en grund för en målinriktad insats för att nå dit. Detta sker till-
sammans med övriga aktörer i väg- och transportsektorn,  t.ex. kommuner, 
trafikföreningar. Vejdirektoratet använder sina kunskaper för att skapa en 
 sammanhängande och välfungerande infrastruktur. Hänsyn tas även för mil-
jön, service, säkerhet, ekonomi och trafikanternas krav på trygghet. (Vejdi-
rektoratet 2003b) 
Det offentliga danska vägnätet består av  71 951 km vägar. Dessa vägar är 
 indelade i statsvägar, länsvägar och kommunala vägar. Statsvägarna andel 
av det offentliga vägnätet  är c. 2 %, vilket utgör 1 618 km vägar. Vejdirekto-
ratet ansvarar för och sköter bara statsvägarna. Av statsvägarna  är 956 km 
 motorvägar,  150 km motortrafikled och 512 km är övriga statsvägar. Till det-
ta kommer även 524 km förbindelseramper samt till- och avfartsramper till 
22 	 Upphandling av väg investeringar inom de nordiska länderna  
IN LE DN ING 
motorvägarna och motortrafiklederna.  27 % av den danska vägtrafiken trafi-
kerar dessa statsvägar. Alltså har Vejdirektoratet det fulla ansvaret för an-
läggning, drift samt underhåll av statsvägnätet. (Vejdirektoratet  2003b) 
Vejdirektoratet ansvarar även för de c. 1 390 broar och tunnlar samt c. 460 
 stödmurar,  vägbullerskärm och skyltportaler. Den speciella motorvägen i
samband med Öresundsbron samt flygplatsmotorvägen är inte under Vej-
dertoratets ansvar utan administreras av ett statligt aktiebolag, Sund og Belt 
Holding A/S. Längden av dessa motorvägar är sammanlagt 41 km. (Vejdi-
rektoratet 2003b) 
Vejdirektoratet består i huvudsak av tre olika delar, vägar och trafik, vägan-
läggning och vägdrift. Vid sidan av dessa tre huvuddelar finns det andra om-
råden och funktioner. Dessa är direktionen, ekonomi, sekretariatet, informa-
tik, marknad och vägtekniska institut. De organisationsdelarna kan ses till 
 höger i bild  1.4. Vägdriften består av tre olika geografiska vägdistrikt vilka 
kan ses till vänster i bild 1 .4. De sköter den dagliga driften och tillsynen av 
 de  statliga vägarna men får även stöd inom olika fackområden (t.ex. väg-
och broteknisk drift, väg- och trafikinformation) ifrån huvudkontoret i Köpen-
hamn. Vägar och Trafik arbetar med framtagningen av vägregler, insamling 
och förmedling av best practice erfarenheter inom vägområdet. Därtill kom-
mer även myndighetsutövning, hantering av väg- och transportstatistik och 
att koordinera planeringen av utbyggnad och utveckling av  statsvägnätet. 
 Väganläggning hanterar både konkreta anläggningsaktiviteter och planering 
som anknyter till konkreta anläggningsprojekt.  (Vejdirektoratet 2003b) 
Dkektlon 
 Personal. 	 Økonom, 	 Sekretariat 
Bild 1.4 Vejdirektoratets vägdistrik och organisation. På kartan är Distrikt 
Norr markerad med blå, Distrikt Syd med grön och Distrikt øst med röd 
färg. (Vejdirektoratet 2003b) 
Den konkreta väganläggningen sköts i Skanderborg medan planeringen 
sköts I huvudkontoret i Köpenhamn. Av de övriga områdena och funktioner-
na så sköter det vägtekniska institutet all Vejdirektoratets forskning och ut-
vecklingsarbete. De utför bl.a. laboratoriekontroller av vägmaterial. Sekreta-
riatet arbetar med organisationsutveckling men erbjuder service åt hela or-
ganisationen och består direktionen och toppledningen.  (Vejdirektoratet 
 2003b)  
Ar 2002 hade Vejdirektoraret 486 anställda och ett totalt anslag pa 233 mil- 
joner € (1 703,6 miljoner DKK). Aret 2001 var det totala anslaget 207 miljo- 
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ner € (1 515:4 miljoner DKK). En växelkurs på 1 € = 7,30 DKK har använts. 
(Vejdirektoratet 2003b, s. 24 - 25) 
1.4.4 Norska Statens Vegvesen 
I Norge ligger ansvaret för planläggning, byggande, drift och underhåll av 
riks- och länsvägnätet hos Statens Vegvesen. Därtill kommer även ansvaret 
för trafikanter och fordon. Som del av den offentliga förvaltningen utarbetar 
Statens Vegvesen även bestämmelser och riktlinjer för vägutformning, väg-
trafik, utbildning för trafikanter och fordon. Statens Vegvesen ansvarar även 
för utbudet av färjor för riksvägar. (Statens Vegvesen  2003c) 
Ett centralt styrningsdokument för Statens Vegvesen  är en rapport från det 
norska Stortinget. Denna rapport är en tioårsplan som kallas Norsk trans-
portplan (NTP) och som även blir reviderad vart fjärde  är. Även de årliga 
budgeterna utgör styrningsdokument. (Statens Vegvesen  2003c) 
Mål- och ramstyrning utgör styrningsformen för Statens Vegvesen. Denna 
styrning ska försäkra att Statens Vegvesen genomför de mest effektiva åt-
gärderna för att nå de överordnade politiska målen, För att nå målen måste 
Statens Vegvesen ha en god ekonomistyrning och kvalitetssäkring. Samti-
digt som detta sker måste även  ram- och regeluppföljning ske och även att 
önskade värderingar och normer efterlevs. Alla dessa delar måste ses i ett 
sammanhang för att man ska kunna se innebörden i Statens Vegvesens 
mål- och ramstyrning. (Statens Vegvesen  2003c) 
Den 1 januari 2003 genomfördes en stor omorganisering i Norge. Då blev 
produktionsverksamhet av Statens Vegvesen ett statligt aktiebolag, Mesta 
AS, och därmed konkurrensutsattes alla produktionsuppgifter. Företagets 
struktur förändrades mycket när flera kontor ersattes med fem regionkontor, 
ett i varje Statens Vegvesens region. Denna nya regionsvisa organiseringen 
ska komma ordning inför: 
• Samordning inuti de nationella transportkorridorerna 
• Enhetlig utveckling av vägstandarden 
• Mer pengar till utvecklings- och underhållsuppgifter av vägnätet 
• Vidareutveckling och förstärkning av samarbetet med allmänheten, 
kommuner och andra samarbetspartner (Statens Vegvesen  2003c) 
Regionerna består av tre  till fem län och varje region är indelad i fyra till sju 
distrikt, totalt 30. I varje distrikt finns det ett lokalt distriktsvägkontor.  Organi-
sation och regioner är presenterad i bild 1 .5. (Statens Vegvesen 2002) 
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Bild 1.5 Vegvesens regioner och organisation (Statens Vegvesen 2003c) 
Statens Vegvesens huvudkontor är Vegdirektoratet som är ett fristående 
norskt direktorat under Samferdselsdepartementet. I ärenden gällande riks-
vägar är Statens Vegvesen underställt Samferdselsdepartementet,  men om 
ärendet gäller länsvägar är de regionala kontoren underställda länskommu-
nerna. (Statens Vegvesen 2003c) 
Vegdirektoratet ansvarar för att Statens Vegvesen når  de mål och förvaltar 
 de  resurser som norska regeringen och  Storting har ställt till Statens Vegve-
sens förfogande. Vegdirektoratet har alltså det övergripande ansvaret för 
Statens Vegvesen vilket innefattar budgetansvar, uppföljning och resursstyr - 
fling men även delar såsom internationell verksamhet. (Statens Vegvesen 
 2003c) 
De regionala kontoren har ansvar för strategisk planläggning, resursdispone-
ring mellan distrikten och mellan kontor och distrikt, styrning och uppföljning 
av distrikten samt för gemensamma funktioner i hela regionen. (Statens 
Vegvesen 2002) 
De regionala kontoren består av fyra avdelningar: strategi, väg och trafik, 
utveckling och administration. Strategiavdelningen är ansvarig för arbetet 
med den nationella transportplanen samt mål- och resultatstyrning. Väg- och 
trafikavdelningens ansvarsområde är förvaltningen av riks- och länsvägnä-
tet, trafi ksäkerhetsa rbete och trafikant- och fordonsu ppgifter. Utvecklingsav-
delningen är däremot ansvarig för utvecklingen av vägnätet. Styrningen av 
 de  regionala resursenheterna är regionalkontorens uppgift. De regionala
cheferna är ansvariga för kontakten med länskommunerna, olika organisa-
tioner och andra regionala verksamhetsfält inom regionen. (Statens Vegve-
sen 2003c) 
Statens Vegvesens operativa uppgifter sköts av  de regionala distrikten. All-
mänheten kommer i kontakt med Statens Vegvesen i de regionala distrikten 
i sådana sammanhang som vid fordonsbesiktning. förarprov och registrering. 
Detta sker i distriktens trafikstationer. (Statens Vegvesen  2002) 
Norges vägnät består av 26 964 km riksvägar varav 629 km är motorväg 
(klass A och klass B). Ar 2002 hade Statens Vegvesen 9 691 anställda, var-
av 622 arbetade inom Vegdirektoratet och de övriga 6 069 anställda arbeta-
de inom väg kontoren. Statens Vegvesens disponibla medel för år 2002 var 1 
669 miljoner € (13 500 NOK) och för året 2001 1 575 miljoner € (12 740 
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NOK). En växelkurs på 1 € = 8,09 NOK har använts. (Statens Vegvesen 
 2001,  Statens Vegvesen 2002) 
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2 TEORI  
2.1 Upphandling  
2.1.1 Offentlig upphandling 
Lagen om offentlig upphandling i Finland definierar upphandlingen som köp, 
hyrning eller leasing av varor, tjänster och byggentreprenader. Som en of-
fentlig upphandling räknas köp av varor, tjänster och byggnadsentreprena-
der som tjänstemän eller andra offentliga förvaltningar gör. Alla statliga och 
kommunala myndigheter och även andra verk och enheter som  t.ex. statliga 
affärsverk samt enheter inom trafik och telekommunikation måste följa tagen 
om offentlig upphandling. De måste konkurrensutsätta deras upphandling. 
 (Kauppa-  ja teollisuusministeriö 1992, Kauppa- ja teollisuusministeriö 2002,
 Liikenne-  ja viestintäministeriö 2001) 
Enligt lagen om offentlig upphandling måste upphandlingen dra nytta av exi-
sterande kompetensmöjligheter. Syftet är att få en effektiv och öppen kon-
kurrens. Det i sin tur förutsätter att man informerar tillräckligt vid offentliga 
upphandlingar. Därför måste upphandlingar alltid tillkännages eller  så måste 
tillräckligt med anbud infordras. Vad en tillräcklig mängd av anbud är beror 
 på  upphandlingens storlek och egenskaper.  Om upphandlingens värde är
 litet, alltså att det underskrider ett särskilt tröskelvärde, eller om det finns 
grund för att direkt använda förhandlat förfarande, kan upphandlingen 
genomföras utan anbudstävlan. Anbudstävlan kan underlåtas bara om det 
finns en särskild orsak. Anbudstävlan behövs också  då när man genomför 
 en  byggnadsentreprenad där själva entreprenaden får statsbidrag och ent-
reprenadens kostnadsberäkning är över 84 000 €. För upphandlingar som 
överskrider trösketvärdet, måste en särskild förordning (380/1998) använ-
das. (Kauppa- ja teollisuusministeriö, 1992, Kauppa- ja teollisuusministeriö, 
 2002,  Liikenne- ja viestintäministeriö, 2001) 
I Finland följer man den nationella lagstiftningen och EU-direktiven samt 
 Värtdshandelsorganisationens GPA  -avtal inom den offentliga upphandling-
en. I alla offentliga upphandlingar följer man också den allmänna skyldighe-
ten att konkurrensutsätta upphandlingen och att det även krävs lika behand-
ling av anbudsgivarna. (Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2002) 
2.1.2 Upphandling av investeringar 
Upphandling av investeringar innehåller  t.ex. inköp av olika sorters stora in-
dustrimaskiner, produktionslinjer, fastigheter, vägar eller någonting annat 
som behöver mycket kapital. Behovet av ett mycket stort kapital påverkar på 
så sätt att upphandling av investeringar har flera speciella egenskaper. Där-
till kommer även att man inom den offentliga sektorn måste använda lagen 
om offentlig upphandling. (Koskinen et al. 1995, s.41) 
I inköpningsprocessen använder upphandlingsspecialister mycket tid för att 
kunna sluta avtal. När det handlar om stora ekonomiska insatser, är det vik- 
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tigt att planera ordentligt och genomföra projektet inom utsatt tid och hålla 
tidtabellen. Oftast har planeringen och genomförningen av upphandling av 
investeringar flera skeden och parter. Det är viktigt att ha alla parters åta-
gande i sa stora projekt. I bild 2.1 kan man se de olika skedena i upphand- 
ing av investeringar. (Koskinen et al. 1995, s.42) 
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Bild 2. 1: Olika skeden i upphandling av investeringar.  (Koskinen et al. 1995 
s.187) 
Inom organisationen är det oftast den överordnade ledningen som bestäm-
mer om stora upphandlingar av investeringar. Därtill finns det specialister 
från produktions-, ekonomiförvaltningens- och inköpningsavdelningar, som 
hjälper ledningen att bestämma om upphandlingar. I upphandling av inve-
steringar måste man också inkludera livscykelns helhetskostnader vid beslu-
tet, samt ha i åtanke objektets restvärde och förändring av värdet.  (Koskinen 
 et al., 1995, s.42) 
2.1.3 Upphandlingens roll i beställareorganisationen 
Upphandling av tjänster har en viktig roll i beställareorganisationens verk-
samhet. Den gör så att samhället får den väghållning och trafikensservice 
som samhället behöver med ett fördelaktigt pris och med  bra kvalitet. En 
 statlig bestallareorganisation har ett stort ansvar eftersom  den ansvarar för
att marknaden fungerar samt för marknadens utveckling. Därtill måste orga-
nisationen utveckla sina egna beställarekunskaper i samarbetet med andra 
aktörer inom branschen. I utvecklingen måste det säkerställas att organisa-
tionens egen personal samt aktörer inom branschen har tagit  till sig de krav 
som nya utvecklingsidéer ställer. (Tiehallinto  2002c) 
Faktumet att utvecklingsavdelningen har framgång sitt arbete påverkar  på 
 hela beställorganisationens framgång i sitt arbete. Upphandlingen har inver-
kan på väghållningens ekonomi, kvalitet samt  på kundrelationer och kunder-
nas tillfredställelse. Upphandlingsavdelningen har ett nära samarbete med 
 de  andra avdelningarna inom beställarorganisationen. Särskilt  är det viktigt
att behandla de definitioner och villkor som ställs  på produkt och även dess 
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krav tillsammans med de andra avdelningarna. Pa så sätt säkerställs de be-
hov och prioriteter som vägtrafiken och vägnätet har. Ett flexibelt samarbete 
 är  ju nödvändigt i upphandlingar. I bild 2.2 har upphandlingsavdelningens
etablering och samarbete med andra avdelningar presenterats i Vägförvalt-
ningens synvinkel. (Tiehallinto 2002c, s.32-33) 
Styrnings- 	 Plonerings- 	 Trafikant- 
process process service - 
(Finansiering) 	 process 
Iipphondl ingsprocess 
Tjanster till 
iesterings- 	brift- 	Underhll- 	vdgtrafi kens 
tjanster 	service service fasta 
styrru ngs
-anordningar 
Bild 2.2 Upphandlingsprocessens roll och etablering med andra processer i 
Vägförvaltningen (Tiehallinto 2002c S. 33) 
2.1.4 Upphandlingens placering inom  vägbyggnadsprocess  
En vägupphandling innehåller upphandling av väghållning eller upphandling 
av vägtrafikens produkter och tjänster. Oftast delas vägupphandlingen upp i 
fyra olika delar som är: 
• upphandling av investeringar 
• underhåll 
• 	drift 
• tjänster för vägtrafikens fasta styrningsanordningar 
Upphandlingen av investeringar omfattar vägbyggnadsprojekt. Den omfattar 
också väg- och konstruktionsplaneringen. Upphandling av underhåll innehål-
ler upphandlingen av de tjänster som ska utföras på vägen för att vägnätets 
servicenivå ska uppfylla de krav som har ställts på vägnätet. Upphandling av 
 drift  däremot innehåller upphandlingen av de tjänster som vägnätets drift
 behöver. Upphandling av tjänster för vägtrafikens fasta styrningsanordningar 
omfattar upphandlingen av trafikstyrningsanordningar som  är viktiga för trafi-
kens flöde och säkerhet.  Den omfattar ocksa drift och underhåll av trafikstyr-
ningsanordningarna. Upphandlingen av tjänster för vägtrafikens fasta styr-
ningsanordningar utförs i så liten omfattning att den kan inkluderas i de 
 andra upphandlingarna. (Tiehallinto  2002c s.32)  
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I upphandlingen av väginvesteringar  är behovsutredning det första skedet. 
Alla skeden som upphandlingen omfattar  är presenterad i kapitel 2.1.5. Men 
 vad händer innan behovsutredningen? Vägförvaltningen och andra parter 
utför utredningar och planeringar som behandlar trafik, markanvändning och 
miljö. De här planeringarna bildar tillsammans med Vägförvaltningens och 
 de  andra parternas syften och väghållningens strategier planeringens ut-
gångspunkt, vilket kan ses i bild 2.3. Den här utgångspunkten är basen för 
det uppdrag där beställare av planeringsarbetet definierar planeringsupp-
dragets huvudinnehåll och definierar målsättningen för hela projektet och för 
planeringen. Uppdraget utgör alltså en bas för planeringens förberedelse. 
Behovsutredning och på så sätt hela vägbyggandet startas  på basis av tidi-
gare planeringsskeden. I bild 2.3 presenteras vägprojektets utgångspunkter, 
alltså allt vad händer innan upphandlingsprojektet riktigt kan startas. (Tielai-
tos 1994, s.15, 20) 
PLAN ERINGAR 
• Vagförvaltningen 
• Landskapsförbund 
• Kommuner 
• Andra transportmedel 
- Trafiksystem 
- Nätverkplaneringar 
- Markanvändnings- 
planeringar 
- Utredningar som 
behandlar andra 
transportmedel 
- Andra utredningar 
SYFTET 
• Vägförvaltningen 
• Landskapsförbund 
• Kommuner 
• Andra transportmedel 
- Trafik 
- Miljö och 
ma rka nvä nd n ing 
- Ekonomi 
STRATEGIER 
Vägförvaltningen 
- Väghållningsstrategier 
- Väghållningens 
programmering 
PLANERINGENS UTGÅNGSPUNKT 
UPPDRAG 
BEHOVSUTREDNING som blir ett utkast för ett 
VÄG PROJEKT 
- Syften 	 - Påverkningar 
- Atgärder - Kostnadsförslag 
Bild 2.3 Vägprojektets utgångspunkter (Tielaitos  1994, s. 15) 
2.1.5 Vägupphandlingens skeden 
Planeringen av en vägbyggandeprocess baserar på riksomfattande, regiona- 
la och lokala trafiksystem. Det  är viktigt att alla olika slags trafikieder funge- 
rar bra tillsammans och stöder varandra. Planeringen av ett trafiksystem  är 
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en samordning mellan markanvandning och kraven som trafikbehov ställer.  I 
 samhällsmässigt  stora projekt som t.ex. i regionplanerna kan trafiksakerna
som handlar om flera kommuner samordnas tillsammans.  På så sätt kan 
 man  också underlätta det lokala beslutfattandet. (Tielaitos  1995) 
Vägupphandlingen är en process som framskrider stegvis och består av fyra 
olika projekteringsskeden och av byggandeskeden. Projekteringsskedena  är 
 förstudie,  utredning, vägprojektering och bygghandling. Alla vägupphand-
lingar behöver inte best av varje skede men för underhållprojekteringens 
och upphandlingens styrnings skull är det nyttigt att inkludera alla skeden. 
(Tiehallinto 2002d, s.2, Tielaitos 1995) 
Projektering av en väg baserar på lagen om allmänna vägar  (N:o 243/54) 
 och  på olika förordningar om allmänna vägar och om markanvändning. All-
männa vägar är statliga vägar och Vägförvaltningen har ansvaret om dem. 
(Tiehallinto 2002d, s.2) 
EF\ESTUDIEENING  PROJEKTERING  [: IN / ENDE 
Bild 2.4 Vägupphandlingens olika skeden (Tiehallinto 2003b) 
Förstudie 
I förstudien klarläggs förändringar i människors rörelsebehov, för viktiga 
 transporter  i näringslivet och i tillståndet i trafiken. Därtill planerar man åt-
gärder för att besvara de uppställda kraven för utvecklingen ett visst områ-
de. På så sätt kan man ta fram ett utkast för ett projekt samt alternativa åt-
gärder för det. Förstudien  är en interaktiv samverkan mellan Vägförvaltning-
en och kommunerna. (Tiehallinto 2002d, s.6)  
Förstudien kan uppdelas i behovsutredning och átgärdsutredning. Behovs-
utredningen definierar det nuvarande tillståndet och både det långsiktiga och 
kortsiktiga utvecklingsbehovet ett visst område. Behovsutredningen ger  in-
formation för vägupphandlingens hantering, beslutfattande och för vidare-
planeringen. Atgärdsutredningen däremot görs för lokala upphandlingar som 
bara har ringa betydelse. Åtgärdsutredningen  är en mer teknisk utredning än 
 behovsutredningen och  den jämför olika slags lösningar. (Tiehallinto 2002d,
s.6) 
Som resultat från förstudien får man ett mål för projektet, alternativa utkast, 
preliminära uppskattningar för effekter samt en preliminär kostnadsberäk
-fling.  Förstudien är en bas för andra projekteringar. De godkända föreslagen 
 till  åtgärder går vidare till andra projekteringsskedet. (Tiehallinto  2002d, s.6)  
Utredning 
Utredning är en lagstadgad plan. Lagen om allmänna vägar (N:o 243/54) 
 säger i  sin 24  §  att en utredningsplan ska göras innan man gör en vägplan
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om projektets påverkan inte är liten eller om vägens position och dess på-
verkan redan har bestämts i en stads-, byggnads- eller strandplan eller i en 
 fastställd  generalpian. Man måste alltid göra en utredningspian när det
handlar om anläggande av motorvägar eller motortrafikleder eller synnerliga 
förbättringar av dem. (Finlex, 2001) 
Utredningspianen grundar sig på utredningar av behov, åtgärder eller vägnät 
och deras åtgärdsbeslut. I utredningsskedet klarläggs vägens ungefärliga 
geografiska position och hur den kommer att anknyta till nuvarande vägar 
och till andra markanvändningar. Utöver den geografiska positionen ska 
 man  ta fram ett utkast för de tekniska lösningarna samt för de trafikmässiga
 lösningarna och  en preliminär kostnadsberäkning. Därtill ska man utreda
projektets miljöpåverkan. Den här miljövärderingen är lagstadgad. Man vär-
derar också de ekonomiska effekterna och de effekter som trafiken förorsa-
kar. Utredningspianen ska godkännas för att man ska kunna inkluderar pro-
jektet i Vägförvaltningens realiseringsplan som omfattar den närmaste fram-
tiden. (Finlex, 2001, Tiehallinto 2002d, s.7)  
Utredningsplanen är det skede av alla de olika projekteringsskedena var 
 man  mest kan påverka på hela vägbyggnadsprojektet; vägens geografiska
 position  och miljöpåverkan bestämmas ju i utredningsskedet. Därför är det
viktigt att ha en grundlig och omfattande dialog mellan alla parter och att alla 
parter är nöjda med utredningspianen. En godkänd utredningspian kan näm-
ligen begränsa annat byggande på området. (Tiehallinto 2002d, s.7) 
Efter att lagen om allmänna vägar kom får man inte längre se utrednings-
skedet som en del av förstudie utan det är ett separat skede i vägupphand -
tingsprocessen mellan förstudie och vägprojektering. Innehållet i utrednings-
planen måste i princip vara samma som det som kommer att vara i vägpro-
jekteringen men inte lika detaljerat. (Tiehallinto 2001b) 
Vägprojektering 
Innan man börjar anlägga väg måste vägplanen färdigställas och godkän-
nas. Vägprojekteringen grundar sig  på en godkänd utredningsplan eller på 
en plan som är lika noggrant planerad. Om projektet inte har så många åt-
gärder räcker oftast en behovsutredning eller en åtgärdsutredning med tillhö-
rande beslut. (Tiehallinto 2001a) 
Vägplanen ger detaljerad information om vägens geografiska position, om-
rådet som vägen kommer att behöva, lösningar på annan vägplanläggning 
samt en detaljerad kostnadsberäkning. Vägplanen ska även godkännas och 
efter godkännandet har väghållaren rätt att ta mark i besittning som behövs i 
vägbyggandet. (Tiehallinto 2002d, s.8) 
En godkänd vägplan ger en utgångspunkt och begränsningar för en kon-
struktionsplan och för anläggandet. Det egentliga anläggandet av vägen kan 
först påbörjas efter godkännandet av vägplanen samt om finansieringen är i 
ordning. (Tiehallinto 2001 a, Tiehallinto 2002d, s.8) 
32 	 Upphandling av väginvesteringar inom de nordiska länderna 
TEORI 
Bygghandling 
Bygghandlingen innehåller alla dokument som behövs under vägbyggandet. 
 Bygghandlingsplanen  grundar sig på vägplanen samt kompletterar  den. I
 bygg-handlingsplanen ska alla mått och byggnadsmaterial presenteras. Där-
till ska kvalitetskrav förevisas och man ger alla instruktioner för byggandet. 
 (Tiehallinto  2001 a, Tiehallinto 2002d, s.8) 
Bygghandlingen kan göras först när projektets finansiering är säkerställd. I 
 mindre projekt  är det möjligt att samordna bygghandlingen och vägprojekte-
ringen. Då måste både vägprojekteringens och bygghandlingens instruktio-
ner följas. (Tiehallinto 2001a, Tiehallinto 2002d, s.8) 
2.2 Strategi 
Strategi är ett svårt begrepp. Det finns ingen entydig tolkning av begreppet. 
Generellt kan man säga att strategi är viljan att rikta sig mot framtiden, viljan 
att påverka framtiden. Strategi är ett val av riktning på lång sikt samt en 
 framtida verksamhetsplan.  I organisations funktion framgår det här som ett
beslut om vad man vill uppnå i framtiden och som en uppskattning om hur 
förändringar i verksamhetsomgivningen påverkar  på den egna verksamhe-
ten. Verksamhetsplaner och förfaringssätt bifogas vid strategibesluten för att 
 nå  strategins syfte. I strategin planerar man hur framtiden ska utformas. 
Strategin som framtidsplan understryker verksamhetsplanernas betydelse 
vid beslut av riktning och speciellt i kvarhållandet av riktningen. Man kan ut-
veckla strategin efter förändringar i omvärlden och i verksamhetsomgivning-
en. Med hjälp av strategin försöker man rikta resurser rätt, strategin hjälper i 
beslutsfattandet när man väljer bland annat marknader, produkter och inve-
steringsstrukturer. Med strategiska beslut försöker  man försäkra organisa-
tionens lönsamhet på lång sikt. (Määttä & Ojala, 2001 s. 39 - 43, Karlöf 
 2002, s.30, 201)  
Karakteristiska drag av strategier och av strategiska beslut i organisation är: 
1. framgång på lång sikt  
2. innehållslig och regional kontroll och riktning av aktiviteter  
3. anpassning av aktiviteter till verksamhetsomgivningen 
4. anpassning av aktiviteter till resurser 
5. påverkan på strategiska val av anskaffning, utveckling och  på fördel-
ning av resurser  
6. uppfylla aktieägarnas värderingar och förväntningar. (Määttä & Ojala, 
 2001, s.41) 
I modellen som beskriver framtagandet av  en strategi, presenterad i bild 2.5, 
är utgångspunkten organisationens vision. Visionen används ofta som rätte-
snöre när man planerar strategin. Både visionen och strategin beskriver 
framtiden. Skillnaden mellan de här två begreppen är att visionen är en mer 
generell och vidsynt bild om  en önskad framtid. Därtill försöker man i visio-
nen motivera sin framtidsvision och dess påverka på organisationen. En väl 
lyckad vision ger betydelsen för organisationens verksamhet och motiverar 
 de  anställda. (Karlöf, 2002 s. 248 - 249) 
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1. Vision - målnivå - mål 
2. 3. 
Förståelse br 
verksamhetsfaltets Analys av 
atrarsverksamhetslo omvärlden, 
gik och -struktur 
verksamhetsfhltet 
och företaget 
4. 5. 
Strategiutarbetning Strategi 	erkligan 
och def5rattfhrs"  
skapande av konkurrens fdrmågan 
strategiska fhrdelar. och 
räntabilit 
Bild 2.5: Modell av framtagandet av en strategi. Fyrkanten framställer den 
 analytiska sidan, cirkeln kreativitet och triangeln strate  gins dynamik. Alla de
 här sidorna  är viktiga i studerandet av organisationen och när  man förv'erkli-
gar strafe gin. (Karlöf 2002, s. 351)  
Andra steget i framtagandet av  en strategi är hur man uppfattar verksam-
hetsfältets affärsverksamhetslogik samt uppfattningen om organisations af
-färsverksamhetsstruktur.  Det är viktigt att förstå att i vilket område organisa
tionen fungerar samt den egna organisationens struktur. Därtill måste  man 
 kunna förstå förändringar som inträffar inom verksamhetsområdet och för-
ändringarnas inverkan innan man kan börja planera organisationens framtid 
och strategi. En bred allmänbildning och en uppfattning om verksamhetsom-
rådet samt om utvecklingen av omvärlden är en styrka när det handlar om 
strategiplanering. Förändringarna i verksamhetsområdet kan inträffa snabbt 
och utvecklingen inom branschen kan förändra organisationens strategiska 
 situation  avsevärt. När det handlar om  en offentlig organisation, kan utveck-
lingen påverka verksamhetens karaktär och innehåll. Det är en stor utma-
ning för varje organisation att inse och disponera förändringarna i verksam-
hetsområdet. Manga människor uppskattar stabiliteten som finns inom of-
fentlig verksamhet och samhälleliga verksamhetsområden. Stabilitet, som 
riktas till kunder av offentlig verksamhet, alltså till medborgare och bolag, 
kräver reformförmåga och -vilja samt innovativa lösningar av offentliga orga-
nisationer. (Karlöf 2002, s. 351, Määttä & Ojala 2001, s. 39 - 43) 
I enlighet med det tredje steget, analyserar man verksamheten av sin egen 
 organisation  samt analyserar verksamhetsområdet och omvärlden. Analys
och värdering av den egna verksamheten borde ständigt pågå i offentliga  
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organisationer. Värderingen borde vara en del av vardagens verksamhet 
och på så sätt skulle företagsledningen ha det lättare att följa resultatutveck
-ingen.  Den strategiska situationen kan värderas bland annat utefter verk
-samhetsomrädet,  den generella utvecklingen av branschen, egna special-
kunskaper samt organisations kultur. (Karlöf, 2002, s. 351, Määttä & Ojala, 
 2001, s. 39) 
I fjärde steget av modellen sammanställs strategin och i det sista, alltså i det 
femte steget, tas strategin i bruk. Strategiplanen  är ett skriftligt dokument 
med syftet att genomföra saker. I vissa fall kan strategiplanen anpassas till 
 verksamhetsmodellen som användes i  organisation. Då kan strategin för-
verkligas genom organisationens vardagsarbete. Förhållandet som finns 
mellan strategins sammanställning och  ibruktagande (presenterad i bild 2.6) 
 hjälper  en att se att man kan indela strategierna två klasser: i planerade 
strategier och i strategier som uppkommer efter situationer. Populariteten för 
planerade strategier har ökat användning av olika  sorters analys- och plane-
ringsmodeller. (Määttä & Ojala 2001, s. 39 - 43) 
.S,ratc gin 4ans 
Bild 2.6: Förhållandet mellan strafe gins sammanställning och ibruktagande. 
 (Määttä & Ojala  2001, s.42) 
Det är inte säkert att strategierna kommer att förverkligas eftersom det inte 
 är  möjligt att förutspå framtiden och dess förändringar. Därtill kan det finnas 
andra hinder för strategins förverkligande i en offentlig förvaltning, till exem-
pel: 
• Strategier används inte i  den dagliga verksamheten. Då vet man inte 
om organisationen följer strategiplanen eller inte.  
• Bara några eller inga visioner och verksamhetsplaner.  
• Strategiprocessen är inte med vid andra årliga funktionella - och eko-
nomiska planer eller vid deras uppföljning.  
• Ledningens och mellanchefers attityd stödjer inte strategins förverkli-
gande och interaktionen som strategin förutsätter.  
• Delstrategier, t.ex. personal-, kommunikations-, dataadministrations-, 
 service-,  kvalitetsstrategier har inget sammanhang med utgångs-
punkterna i företagets generella strategi.  
• Majoriteter av personal och av mellanchefer har inte tagit till sig stra-
tegin och dess betydelse.  
• Personalen deltar inte strategiprocessen.  
• Systematisk uppföljning och kontroll av strategin saknas.  (Määttä & 
 Ojala,  2001, s.43 - 45) 
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2.3 Benchmarking  
I ett benchmarkingprojekt jämför företag deras egna verksamhetsdelar med 
andra företags motsvarande delar. Föremålet för jämförelsen kan vara pro-
duktivitet, kvalitet, kostnader eller olika processers effektivitet. I jämförelsen 
kontrollerar man kritiskt sin egen verksamhet och försöker hitta de arbetsme-
toder eller de delar från verksamheten som behöver förbättras. Meningen  är 
 att utveckla företagets prestationsförmåga genom att förbättra dessa ar-
betsmetoder och verksamhetsdelar.  Man kan hitta bättre tillvägagångssätt 
och metoder från jämförelseföretaget, som man kan ta i bruk i den egna 
verksamheten efter att man har upparbetat dem. För att få ut den största 
möjliga nyttan, måste båda parterna vara ärliga och öppna i deras svar samt 
att ett ömsesidigt förtroende måste finnas med redan från början av projek-
tet. Benchmarkingprojekt handlar inte om spionage utan om organisationens 
inlärningsprocess. (Karlöf & Östblom 1993, s. 72, Uusi -Rauva 1996, s. 64 - 
65) 
Benchmarkingens finhet är att man lär sig genom analys av sitt eget företag. 
 Man  analyserar och argumenterar orsaker till skillnader som finns mellan de
 olika parterna.  Man öppnar upp sina ögon för möjligheten att förändra verk-
samheten, när man märker att den egna verksamheten inte var  den bästa, 
som man kan ha tänkt hela tiden. Nya förfaringssätt måste utvecklas och 
sättas i bruk i organisation. Resultatet från ett fungerande benchmarkingpro-
jekt är att båda parter lär sig nya saker t.ex. om produktivitet eller kvalitet. 
När man sätter sig in i en annan organisations verksamhet, kan man hitta 
helt nya idéer till utveckling för sin egen verksamhet. Det betyder inte att 
 man  kopierar den andras verksamhet helt utan att  man analyserar sitt eget
sätt att arbeta och hittar genom den här analysen nya idéer. (Uusi -Rauva 
 1996, s. 64- 65)  
Flera företag tror att deras verksamhet är speciell och framstegsvänlig. Det 
kan kännas nästan otänkbart att man skulle kunna jämföra sin egen verk-
samhet med andra företags. En sådan här uppfattning gör det inte lättare att 
påbörja ett benchmarkingprojekt. Ett annat problem är att man inte känner 
 sin  egen verksamhet tillräckligt bra för att kunna jämföra den med andra. 
 Man  har kanske inte samlat in information om processerna och då kan man
 inte följa processernas utveckling. När  man inte har fakta om sakförhållan-
den, kan man inte veta vilka delar i processen som fungerar  bra och vilka 
som har ett utvecklingsbehov. I en sådan här situation finns det en risk att 
 man  satsar på helt fel saker så att delarna med problem fortsätter att ha ne-
gativa påverkan på processernas prestationsförmåga. (Uusi -Rauva 1996, 
s.68) 
Storleken av ett benchmarkingprojekt kan variera efter projektets omfattning. 
Projektet kan omfatta hela organisationen och dess verksamhet eller mindre 
delar. Ju mindre undersökningsområde desto djupgående och noggrannare 
benchmarkingprojekt är det möjligt att utföra. Efter undersökningens inrikt-
ning kan man dela in benchmarkingprojekt i tre olika typer; intern-, extern - 
och funktionellt benchmarking. Valet av typ beror på situationen och hurdana 
jämförelseparter det finns. Skillnaden mellan de här tre benchmarkingtyper 
 är  följande: 
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En intern benchmarking innebär att alla jämförelseparter finns inom 
 den  egna organisationen och dess verksamhet. Man kan t.ex. jämfö-
ra två lik-nande produktionsenheter med varandra varvid jämförelsen 
borde vara ganska enkel att genomföra. En sådan här intern bench- 
marking ger bra möjligheter att lära känna organisationens verksam-
het och att göra sig förtrogen med benchmarking som ett verktyg. 
 (Karlöf&  Östblom, 1993, s.67 -70) 
2. I en extern benchmarking jämförs organisationen med andra organi-
sationer som verkar i samma bransch. Andra organisationer kan vara 
konkurrenter eller andra företag som verkar i branschen.  En interna-
tionell jämförelse kan också vara tänkbar. Oftast är det ganska lätt att 
genomföra en extern benchmarking. Undersökningssättet beror på 
 jämförelseparterna, om  de är konkurrenter eller andra företag inom
branschen eller utländska företag.  (Karlöf& Östb!om 1993, s.70 -71) 
3. I en funktionell benchmarking jämförs företag, eller deras avdelning-
ar, som verkar i olika branscher, med varandra. Då jämför man sin 
 verksamhet med andra företag oberoende av i vilken bransch  de ver-
kar eller vilka produkter de producerar. Huvudsaken är att hitta de 
 bästa verksamhetsmetoder oberoende om var och tillämpa dem i sitt 
eget sätt att arbeta. Verksamhetsfälten är så olika och därför är det 
inte möjligt att genomföra  en djupgående undersökning. En funktio-
nell benchmarking kan också kallas en generisk benchmarking. (Kar-
löf& Östblom 1993, s.72 -73)  
Det finns flera olika orsaker för att starta ett  benchmarkingprojekt. Orsaken 
kan t.ex. vara viljan att förbättra produktiviteten, tillverka bättre produkter, 
ändra prissättningen, förbättra prestationsförmågan, viljan att få bättre kvali-
tet eller förändra organisationen. En gemensam faktor för alla orsakerna är 
 viljan att förbättra verksamheten. Med  benchmarking försöker man förbättra
effektiviteten. (Karlöf 2002, s.96 - 98) 
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3 UPPHANDLINGSSTRATEGIER 
3.1 Finska Vägförvaltningens upphandlingsstrategi 
En bakomliggande orsak för Vägförvaltningens strategi är omorganiseringen 
där Vägverket indelades från och med den 1 januari 2001 i beställareorgani-
sationen Vägförvaltningen och i Vägaffärsverket, som  nu fungerar som ett 
självständigt aktiebolag. En förnyelse av upphandlingsstrategin blev därför 
aktuell på grund av att från år 2005 konkurrensutsätter Vägförvaltningen alla 
sina entreprenader i öppet konkurrens. Innan detta sker finns det en över-
gångsperiod p marknaden, som betyder att  en del av entreprenaderna ska 
konkurrensutsättas öppet och en annan del av entreprenaderna ska för-
handlas tillsammans med Vägaffärsverket. Varje år har andelen av förhand-
lingsentreprenader blivit mindre  på marknaden och på det sätt kommer 
övergången till en helt öppen konkurrens vara smidigare. Upphandlingen av 
investeringar har ändå inte längre under övergångstid utan alla investerings-
entreprenader är redan i öppet konkurrens. (Tiehallinto 2003b, s.9, 11)  
Vägförvaltningens upphandlingsstrategi innehåller såväl underhåll som upp-
handling av investeringar. I det här arbetet behandlas bara upphandling av 
investeringar för att begränsa arbetets omfattning. Investeringar inom upp- 
handlingsstrategin innehåller byggande och projektering som tillhör  till byg-
gandet. (Tiehallinto 2003b) 
Upphandlingsstrategin baserar sig på Vägförvaltningens Vision 2007 liksom 
presenterad i bild 3.1. Enligt visionen baseras Vägförvaltningens verksamhet 
 på  samhällets behov och tillsammans med andra aktörer inom branschen 
fungerar Vägförvaltningen för trafikens  skull. Vägförvaltningen är en erkänd 
vägvisare som har den mest utvecklade beställningspraktiken  på en funge-
rande marknad. Därtill enligt visionen erbjuder Vägförvaltningen utmanande 
arbetsuppgifter. (Tiehallinto 2003b, Tiehallinto 2002b) 
Vision 2007  
Mål 
Strategin 
• Upphandlingsmetoder ftSr investeringar och underhåll 
• Kontroll av marknaden och upphandlingskedjan 
• Entreprenad- och avtalsformer 
• Valkriterier och —ftrfarande mr entreprenörer 
• Utveckling av anbudsverksamhet 
• Försäkring av kvalitet och kundservice 
• Hantering av risker 
• Utveckling av kunnande och datahantering 
Bild 3. 1: Upphandlingsstrafegin baseras på Vision 2007. (Tiehallinto 2003b, 
Tiehallinto 2002b) 
Målet för upphandlingsstrategin  är att utveckla entreprenadformer som an- 
vänds nu och ta i bruk några nya entreprenadformer. Entreprenadformerna 
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borde utvecklas så att de uppmuntrar projekterarna och entreprenörerna att 
använda mer innovativa lösningar. Med innovativa lösningar kan  man ut-
veckla upphandlingen till att bli mer ekonomisk och effektivare så att alla 
parter vinner och då förverkligas också den önskad "vinna-vinna" —principen. 
(Tiehallinto 2003b, s.13)  
Strategin innehåller upphandling av investeringar och underhåll, kontroll av 
marknaden och upphandlingskedjan, entreprenad- och avtalsformer, urvals-
grunder för entreprenörer, anbudsverksamhet, kvalitet och kundtjänst samt 
hantering av risker och information. Upphandlingsstrategin omfattar åren 
 2003-2007. (Tiehallinto 2003b, s.13)  
Inom upphandling av investeringar kommer  de nuvarande upphandlingsme-
toderna att utvecklas och nya upphandlingsmetoder kommer även att tas i 
bruk. De här nya upphandlingsmetoderna syftar till mer omfattande entre-
prenader som även handlar om större helheter. Det betyder att entreprena-
der i framtiden kommer att ha bredare innehåll, större område eller ha längre 
varaktighet. Entreprenaderna blir mer flexibla eftersom det finns olika sorters 
 serviceavtal. Det  är också möjligt att bygga ut entreprenaden etappvis inom 
projektet, men så att samma entreprenör genomför alla olika etapper av pro-
jektet. (Tiehallinto 2003b, s.14) 
Serviceavtal kan innehålla general- och vägprojektering eller därtill också 
byggnadsprojektering. Det är möjligt att använda ett serviceavtal som inne-
håller väg- och byggnadsprojekteringen samt byggande. Dataöverförningen 
försäkras och underlättas med hjälp av sådan här  på varandra följande pro-
jektering. Information behöver bara överföras till vederbörande personer. 
Serviceavtal innehåller inte förstudien utan beställaren måste ordna det se-
parat. Serviceavtal passar bäst till små och mellanstora projekt. För upp-
handling av stora investeringar utvecklas en ny entreprenadform, livscykel- 
modellen. Livscykelmodellen innefattar byggnadsprojektering, byggande, 
 drift  och underhåll. Avtalsperioden är mellan 15 - 30 är. (Tiehallinto 2003b,
s.17) 
Nytt de här serviceavtalen är det att kvalitetskraven ställs först  på slutpro-
dukten och dess funktion stället för i byggnadsskedet och byggnadsdelar. 
Det möjliggör användningen av entreprenadernas och planerarens innovati-
va lösningar. (Tiehallinto 2003b, s.16)  
Strategin innehåller också kontroll av marknaden och upphandlingskedjan. 
 På  det här området vill Vägförvaltningen påverka med sitt sätt att arbeta  så
 att det utvecklas  en valfungerande marknad. Pilotprojekt sättas igång med 
 de  nya entreprenadformer som nu är under utarbetning. I pilotprojekten följs
och planeras hur entreprenadformen lämpar sig i bruk. Efter att  man har er-
hållit erfarenheter, bearbetas entreprenadformerna innan  de verkligen tas i 
bruk, så att de blir lämpliga för marknaden. Planeringen av upphandlingen 
syftar till att resurser kan användas jämnt  under säsongfluktuationer. Därför 
 är  det också viktigt att följa situationen på marknaden och analysera samt
anskaffa information regelbundet om entreprenörerna. Kunskap om entre-
prenörerna är viktigt, eftersom Vägförvaltningen förutsätter att alla entrepre-
nörerna tillhör BYKVA (Byggandets Kvalitet rf = Rakentamisen Laatu Ry) 
 eller annars måste entreprenörerna kunna bevisa  på något annat sa••tt att de
 besitter likvärdig kompetens som BYKVA förutsätter. (Tiehallinto  2003b,
s.22) 
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I enlighet med Vägförvaltningens upphandlingsstrategi kommer det att finnas 
sju olika upphandlingsformer i bruk därifrån fem kommer att användas inom 
upphandling av investeringar.  De här fem upphandlingsformerna är: 
• Serviceavtal som innebär projekteringsuppgav eller —helhet 
• Serviceavtal som innebär projektering och byggande 
• Serviceavtal som innebär projektering, byggande och underhåll 
• Serviceavtal som innebär projektering, byggande, underhåll och drift 
 • Byggandeentreprenad  
Fyra av fem är serviceavtal med olika omfattningar. Den minsta omfattning-
en innebär en projekteringsuppgift eller en projekteringshelhet (F). Den 
 största omfattningen innebär projektering, byggande, underhåll och  drift
 (PBUD).  Två andra serviceavtal, som ligger mellan de här två ovannämnda
avtal, innehåller antingen projektering och byggande (PB) eller därutöver 
också underhåll (PBU). Utöver serviceavtal kommer det att finnas byggan-
deentreprenad (B-ent). (Tiehallinto 2003b, s.23)  
I 	 B - ENT 
I  iiRiCEAvTAL'I P PB ENTREPRENAD tD-B 
PB ED-Bl 
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t 	+ 
- 
Bild 3.2: Upphandlingsformer som kommer att användas i framtiden (Tiehal -
unto 2003b. S. 15) 
I huvudsak används fastpris och målpris som betalningsgrund i entreprena-
derna. Man försöker att höja andelen av fastpris i speciellt större projekt. Ex-
traarbete eller ändringsarbete som inte tillhör originalentreprenaden betalas 
efter enhetspris eller som beräkningsarbete. Tidsmässig betalning  är möjligt 
bara I projekteringsarbete. (Tiehallinto 2003b) 
Inom upphandling av investeringar kommer man att använda begränsat för-
farande också i framtiden när man väljer entreprenörer. Från alla anbud väl-
jer man vanligtvis det som man tänker sig ha den mest ekonomiska lösning-
en när man jämför anbudspriset och kvaliteten som anbudsgivarna har lovat. 
Kvalitetens del i betoningen kommer att öka genom innovativa lösningar.  I 
 nya upphandlingsmodeller, som  är under utarbetning, kommer samarbete, 
förtroende och etiska spelregler att betonas mer mellan alla parter. (Tiehal-
linto 2003b, s.25)  
Nya upphandlingsmodeller kräver vidareutvecklingen av anbudssystemet.  I 
 anbudssystemet kommer  man att utnyttja utvecklingen av datateknik så
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mycket som möjligt. Syftet är att ändra så stor del av anbudsformulären som 
möjligt till elektroniskt formulär på nätet, sa att de är tillgängliga till alla. Syf-
tet är att allt anbudsrelaterat sker elektroniskt på nätet år 2006. I bild 3.3 kan 
 man se  hur man uppnår en tydligare och enklare anbudsbegäran när en
 elektronisk anbudsbegäran används.  (Tiehallinto 2003b, s.26) 
4 
Bild 3.3 En elektronisk anbudsbegäran är tydligare och enklare lösning än 
den traditionella anbudsbegäran med alla papperna. (Tekes 2002) 
Entreprenören själv ansvarar för kvalitetsförsäkringen. Entreprenören måste 
själv inspektera entreprenaden och rapportera  till beställaren om hur entre-
prenaden framskrider. Redan innan entreprenaden börjar måste entreprenö-
ren utarbeta en kvalitetsplan där man berättar hur kvaliteten kommer att för-
säkras och rapporteras. Projektet ska genomföras i enlighet med planen och 
entreprenören rapporterar regelmässigt  till beställaren under hela projektett- 
tiden, Beställaren har möjligheten att testa projektets kvalitet med stickprov. 
 (Tiehallinto  2003b, s.26)  
Vägförvaltningens upphandlingsstrategi baseras på Vision 2007. Visionen 
och Vägförvaltningens värden ställer stor betoning  på kundservice. Kunder-
nas, alltså trafikanternas, samt samhällets behov måste kunnas ta med i allt 
arbete. För att kunna säkerställa kundservicen, måste Vägförvaltningens 
verksamhet vara enhetlig redan från början av projekten. Därför kräver Väg-
förvaltningen samma kundservicevanor från sina entreprenörer som den 
 uppfyller själv. Entreprenörerna måste alltså känna  till Vägförvaltningens Vi-
sion 2007 och dess värden och tillämpa dem i deras egna sätt att arbeta. 
 (Tiehallinto  2003b, s.26)  
Bredare entreprenadinnehåll och nya  upphandlingsmetoder påverkar också 
 på  hanteringen av risker. Det har man också tagit hänsyn till i upphandlings-
strategin. Syftet är att den parten tar hand om risk management, som kan 
hantera riskerna bäst. Olika upphandlingsmodeller kommer att undersökas  
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med hänsyn till riskerna och analysera riskhanteringen som passar  till dem 
bäst. (Tiehallinto 2003b, s.28) 
Vägförvaltningens roll som en ren beställningsorganisation betyder också att 
 de  traditionella kunskaperna inom vägbyggandet har övergått till entreprenö-
rerna. Vägförvaltningens uppgift är nuförtiden att bearbeta de riktlinjer för 
projektinstruktioner som man har kommit överens om med kommunika-
tionsministeriet. Vägförvaltningen ställer kvalitetskrav  på de här projektin-
struktionerna samt styr upphandling- och produktionshelheter. Entreprenö-
ren styr då planering och produktionsprocesser. Bredare upphandlingsmo-
deller höjer kraven som ställs på entreprenörernas kunnande samt förutsät-
ter samarbete och förtroende mellan alla parter.  Då datahanteringen måste 
vara mer öppen och all information måste vara tillgänglig för alla. (Tiehallinto 
 2003, s.29  - 30) 
3.2 Svenska Vägverkets upphandlingsstrategi 
Vägverkets upphandlingsstrategi innehåller byggande,  drift och underhåll 
samt en verksamhetsplan. Som bas för strategin presenterar man först Väg-
verkets vision och syfte. Efter de här presenterar man strategin som innehål-
ler marknadsbevakni ngen och -utvecklingen, entreprenadformerna, upp- 
handlingsplaneringen, förfrågningsunderlaget, prövningen av anbud och an-
budsgivare samt leveransuppföljningen. Alla de här sakerna har en egen 
verksamhetsplan med prioriteter och ansvariga personer. (Vägverket  2002) 
Vägverkets upphandlingsstrategi baserar sig  på visionen. I visionen har man 
 tagit hänsyn  till att Vägverket är en beställarorganisation. Med sitt nya hand-
lingsmönster vill Vägverket betona högtstående kompetens inom branschen 
samt sin positiva attityd mot förnyelser. Kvalitet, utveckling, kostnadsbespa-
ring samt effektivitet är viktiga saker i visionen. Mjuka delar liksom miljö och 
trafiksäkerhet har man inte heller glömt. Därtill har Vägverket ett nära sam-
arbete med andra offentliga beställare. (Vägverket 2002, s.3)  
Vägverket har som syftet att hitta kostnadsbesparingar inom upphandling 
och uppmuntra entreprenörerna att använda mer innovativa lösningar. För 
att mäta hur man når syftet använder man kostnadsuppföljningen, kvalitets-
kontroll samt att man jämför antalet av inlämnade och antagna alternativa 
lösningar. (Vägverket 2002, s.4)  
Vägverket kommer att ha ett eget nätverk för att kunna följa och bevaka 
marknaden. Vägverket vill påverka med sin verksamhet så att man åstad-
kommer en fungerande leverantörsmarknad både för svenska och utländska 
leverantörer. Handlingsplanen innehåller en marknadsanalys både centralt 
och regionalt, verktyg för den och kartläggning av nödvändigt information 
 samt samarbete med andra beställare inom branschen. Leverantörsmarkna
-den  har sin egen verksamhetsplan som innehåller fördelningen av upphand
lingsinformation, utarbetning av ett program för marknadskontakter samt 
kartläggning av de möjliga inländska och utländska leverantörer. (Vägverket 
 2002, s.6  - 7) 
Ett kapitel om upphandlingsstrategin behandlar valet av entreprenadform. 
 Fast man  i huvudsakligen använder tre entreprenadformer, utförandeentre- 
prenad, totalentreprenad och funktionsentreprenad, är man även öppen för 
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nya entreprenadformer. Utgångspunkten i  valet av entreprenadform är 
 marknadssituationen samt projektets storlek, karaktär och syftet med projek-
tet. Därtill påverkar flera andra saker på valet av entreprenadform, som t.ex. 
 projektets svårighetsgrad och  utföringstidpunkt samt möjlighet att använda
 innovativa  lösningar och kraven som beställaren har ställt.  I handlingsplanen
får uppföljningen av de tre huvudentreprenadformerna och deras variationer 
 den  högsta prioriteten likväl som samordning av upphandlingsnätverk och
rådet för utvecklingen av entreprenadformer. Därtill skulle man behöva ana-
lysera och vidareutveckla olika entreprenadformer. Mindre prioritet har pröv-
ning av entreprenadformer som används i  de andra nordiska länderna och 
analys av olika sorters myndighets och tillståndsfrågor. (Vägverket  2002, s.8 
-9) 
Upphandlingspianering tillhör också Vägverkets upphandlingsstrategi. Upp- 
handlingsplaneringen ska vara med i projektet så tidigt som möjligt. I upp- 
handlingsplaneringen går man igenom alla väsentliga projektsdelar såsom 
entreprenadformen, entreprenadens storlek samt utföringstidpunkt. Hand
-lingspianen  för upphandlingspianeringen innehåller analyser och utredningar 
om t.ex. slutkostnader, fleråriga upphandlingar samt om lämpliga upphand
-lingstidpunkter.  (Vägverket 2002, s. 10 - 11) 
Vägverket har också inkluderat  förfrågningsunderlaget i upphandlingsstrate
-gin.  Förfrågningsunderlaget  ska vara entydigt och det får inte hindra konkur-
rensen. Det ska hjälpa till i anbudsgivningen och ska vara lätt att använda 
både för nya och för gamla anbudsgivare. I formulering av förfrågningsun-
derlaget måste hänsyn tas även till att projektkraven motsvarar projektets 
egenskaper. Förfrågningsunderlagen  ska vara enhetliga i hela landet. Högs-
ta prioriteten i handlingsplanen ställs  på att förfrågningsunderlaget måste 
utvecklas på så sätt att det blir tydligare. Innan utvecklingen sker måste det 
undersökas var alla missförhållanden och  problem föreligger. Andra punk-
terna i handlingspianen är åtgärder för konkurrenshämmande orsaker samt 
att ta hänsyn till nya och mindre anbudsgivare och deras möjligheter att sva-
ra till projektkrav. (Vägverket 2002, s.12 - 13) 
I förfrågningsunderlaget står värderingsgrunderna för anbuden. På basis av 
 de  här värderingsgrunderna kommer man att söka det mest ekonomiska an-
budet. Värderingsgrunderna måste vara tydliga och entydiga.  Trots att man 
 föredrar  innovativa lösningar, värderas anbud med innovativa lösningar på
 samma sätt som anbud med vanliga lösningar.  Om anbudsgivaren redan har
tidigare utfört Vägverkets entreprenader, kartläggas och analyseras de tidi-
gare erfarenheterna. I anbuden kommer man att fästa avseende på lösning-
ar inom miljö- och trafikområdet. Därtill spelar kvaliteten en stor roll. Lagen 
om offentlig upphandling kommer att användas i granskningen av anbudsgi-
varna. Handlingsplanen för prövning av anbud och anbudsgivare strävar till 
 enhetliga värderingslinjer och  till enklare värderingsmetoder. Nya värde-
ringsmetoder behöver utvecklas t.ex. för ekonomiska värdering och till situa-
tioner där man värderar anbuds förhållande till miljö, säkerhet eller kvalitet. 
Handlingsplanen innehåller också stöd för anbud med nya  innovativa lös-
ningar. (Vägverket 2002) 
Sista delen i upphandlingsstrategin är leveransuppföljningen. Uppföljningen 
kommer att vara regelmässig och inriktas mest mot ekonomin, tidtabellen 
och kvaliteten. Till slut borde man jämföra utförningen av projektet med pro-
jektplanerna som har utarbetats i början av projektet samt med alla doku- 
Uppharidling av väginvesteringar inom de nordiska länderna 
	
43 
U PP HAND LING S ST RATEGIER 
ment som har skrivits under projektettiden. Entreprenören måste dokumen-
tera framskridandet av projektet samt i slutet av projektet skriva  en slutrap-
port. Handlingsplanen behandlar även utvecklingen av olika uppföljningsme-
toder och uppsamlingen av erfarenheter för att  man kan formulera bättre 
kontraktsvillkor i framtiden. (Vägverket  2002, s,16 - 17) 
3.3 Norska Statens Vegvesens upphandlingsstrategi  
En bakomliggande orsak till Statens Vegvesens upphandlingsstrateg är en 
 omorganisering, som orsakade stora förändringar. Nämligen  den 1 januari
 2003  blev produktionsverksamhet av Statens Vegvesen ett statligt aktiebo-
lag, Vegproduksjon AS, och därmed konkurrensutsatts alla produktionsupp-
gifter. Företagets struktur förändrades mycket och det var viktigt att utarbeta 
 en  ny byggherrestrategi som motsvarade nuläget bättre. (Statens Vegvesen 
 2003b,  si) 
aniserin , 
Ny strategi: 
• Marknad 
• HMS 
• Kontrakt 
• Kompetens 
• Organisering 
• Försörjning 
Bild 3.4: Byggherrestrategin för Statens Vegvesen behövdes ändras pa 
 grund av omorganisering 
Malet för den här strategin är att utföra byggprojekt samt produktion  på så 
 sätt att bästa servicen ges  till trafikanter och samhället.  Man ska använda ett
enhetligt regelverk och praxis i hela landet. Strategin har sju delar; marknad, 
 HMS,  kontrakt, konkurrens, organisering, försörjning och FoU. Som bilaga  till
 strategin finns det  en handlingspian på en överordnad niva med vilken man
 försäkrar att strategin kommer att förverkligas.  Den andra bilagan handlar
om avtalstyper. (Statens Vegvesen  2003b, si) 
Pa marknaden vill Statens Vegvesen paverka med sitt sätt att arbeta sa att 
 en  marknad, som betjänar alla, kommer att utvecklas. Det  är ocksa viktigt att
 de  sma och mellanstora entreprenörerna kan ha möjligheten att vinna pro-
jekttävlan. Statens Vegvesen ska styra entreprenörer  på marknaden på ett 
professionellt och bra sätt. I hela landet kommer en enhetlig upphandlings- 
praktik med hjälp av ett enhetligt regelverk att användas. (Statens Vegvesen 
 2003b,  si) 
Hälsa-, miljö- och säkerhetsarbete  (HMS) spelar en riktig stor roll i strategin 
och Statens Vegvesen ska vara en yrkesmässig förebild som beställare för 
andra som jobbar branschen. I handlingsplanen står det att projektets HMS 
—plan maste vara färdig innan konstruktionsplaneringen eller innan  man 
 konkurrensutsätter  projektet. Entreprenörerna uppmuntras  till att minska mil-
jöbelastningen genom materialatervinning, avfalishantering samt placering 
av farliga avfall. (Statens Vegvesen  2003b, si) 
Enligt Statens Vegvesens upphandlingsstrategi kommer det att finnas flera 
olika entreprenad- och avtaisformer i bruk. Formerna har olika omfattning 
44 	 Upphandling av väginvesteringar inom de nordiska länderna 
U PP HAN DLIN GS STRATEGIER 
och innehåll. Man ska se till att avtalen är sådana att det inte kan förekomma 
konflikter mellan parterna. Det finns  sex olika avtalsformer: fikssum, fastpris, 
enhetspris, funktion, riktpris och beräkning. Statens Vegvesen anser att  en
-hetsprisavtal  fortsätter att vara den mest använda också i framtiden. Entre-
prenörerna måste uppfylla krav på yrkesmässighet, ekonomiska och teknis-
ka krav som ingår i avtalet. Statens Vegvesen använder fyra olika entrepre-
nadformer: delad entreprenad, huvudentreprenad, generalentreprenad och 
totalentreprenad. Mest använd av  de här entreprenadformerna är delad ent-
reprenad och huvudentreprenad och så har man även planerat att det ska 
vara i framtiden. Entreprenadformerna har man behandlat mer i kapitel 
 4.3.1.  (Statens Vegvesen 2003b, s.2)  
Statens Vegvesen försöker som beställare att ta  hand om att professionella 
arbetare uppskattas på marknaden och att det även i framtiden finns tillräck-
ligt med professionella arbetare på marknaden så att man på så sätt kan 
försäkra konkurrensförmågan på marknaden. I handlingsplanen står det att 
 man  ska behålla yrkesskickligheten och för att vidareutveckla den ska olika
kurser anordnas både på beställarens och på leverantörs sida. (Statens 
Vegvesen 2003b, s.2) 
I upphandlingsstrategin har man tagit hänsyn till projektens organisering och 
organiseringen av beställarens verksamhet. Verksamheten ska vara enhet-
lig, effektiv och flexibel samt att den även ska ta hänsyn till det verkliga re-
sursbehovet. Beställaren bär inte ansvaret för samordningen utan bygg-
nadssidan ska ta hand om det. Man kommer att förbättra situation för projek-
tens organisering. Mindre projekt skulle behövas sammanfoga till ett och 
skulle kunna styras som ett helt enda. (Statens Vegvesen  2003b, s.2)  
Enligt Statens Vegvesens upphandlingsstrategi har beställaren ansvaret för 
forskningen och utvecklingen som täcker projektens tekniska kvalitet samt 
hälsa- och miljödelar. I enlighet med handlingsplanen och nya instruktioner 
måste man inkludera alla FoU -uppgifter  till anbudsbegäran eller utföra  de 
 som separata uppgifter efter anbudsbegäran. Med innovativa lösningar för-
söker man vidareutveckla kunnandet inom branschen. (Statens Vegvesen 
 2003b, s.2) 
3.4 Danska Vejdirektoratets upphandlingsstrategi  
Enligt med danska Vejdirektoratets benchmarkingsvar:  
Den lagmässiga grundvalen för utbud av arbeten i  Danmark finns i "Cirkul- 
re nr. 159 om udbud og udfordring af statslige  drifts- og anlgsopgaver" från 
 17.  december 2002 med tillhörande vägledning. Det finns ingen beskrivning 
av en egentlig strategi för att sluta avtal. (Benchmarkinsvar Vejdirektoratet) 
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4 UPPHANDLINGSMETODER 
4.1 Finska Vägförvaltningen 
4.1.1 Entreprenadformer som Vägförvaltningen använder 
Vägförvaltningen använde år 2001 och 2002 i huvudsak fyra olika entrepre-
nadlormer. De här entreprenadformerna var  general entreprenad, totalent-
reprenad, projektledning och projektiedningsservice. Därtill användes några 
andra mellanformer av de ovannämnda entreprenadformerna. Projektled-
ningsservice kommer att uttnytjas i framtiden för att komplettera Vägförvalt-
ningens egen organisations kapacitet eller expertis. De fyra entreprenadfor-
merna är presenterad här nedan. 
General Entreprenad 
Den här entreprenadformen har en tydlig risk- och ansvarsfördelning utifrån 
beställarens synvinkel, därför att  en entreprenör, som kallas huvudentrepre-
nör, har ansvaret för hela projektet. I generalentreprenad är beställaren an-
svarig för projektets förstudie, som har gjorts redan  på förhand i ett separat 
uppdrag. Den här förstudien tjänar också som utgångsdokument. Beställa-
ren måste också se till att förstud len är heltäckande och riktig. (Suomen ym-
päristökeskus, Tielaitos 2000, Nordiska vägtekniska förbundet, 1998) 
Beställare 	 Konsutt 	I 
Projektering 
Entreprenör 
Underentreprenör 	Leverantör 
Bild 4.1: General entreprenad (Pakkala, 2002, s. 31) 
Generalentreprenad är ganska friktionsfri för beställaren, därför att entrepre-
nören tar hand om arbetets samordning samt kostnadsriskerna. Generalent-
reprenader har ett fast pris som betalningsgrund. Generalentreprenad läm-
par sig bäst för små och stora projekt,  så länge man kan definiera en exakt 
helhet samt att det även finns tillräckligt med entreprenörer för att kunna 
skapa konkurrens. (Suomen ympäristökeskus 1997, Tielaitos 2000, Nordis-
ka vägtekniska förbundet, 1998) 
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Total Entreprenad 
Total entreprenad är en entreprenadform, där entreprenören är ansvarig för 
projektets tekniska projektering samt byggande. Bestätlaren ställer funk-
tionskrav på slutprodukten. Entreprenören har ett helhetsansvar för projek-
tets realisering redan från och med förstudie. Planeraren har ett avtalsförhål-
lande med entreprenören. Beställaren förser entreprenören med projekte-
ringsmaterial och —instruktioner. Då måste beställaren också se till att mate-
rialen är tillräckligt hållbara och heltäckande. Totalkostnad-, mängd-, och tid- 
tabellriskerna ökar priserna på entreprenadanbuden. En jämförelse mellan 
entreprenadanbuden och mellan olika slags projekteringsalternativ kräver 
yrkesskicklighet av beställaren. Totalentreprenad modellen kräver projekte-
rings-, byggande- och samordningskunskaper av entreprenören samt kun-
skaper om att kunna styra stora helheter. Med  den här entreprenadformen 
försöker man få lägre totalkostnader och att förkorta byggnadsprojektets  to
-taltidspian  genom att använda innovativa lösningar.  (Suomen ympäristökes
kus 1997, Nordiska vägtekniska förbundet,  1998) 
Beställare 
Projekterare - Byggare 
Bild 4.2: Total entreprenad (Pakkala, 2002, s. 32) 
Man använder i huvudsak ett fastpris som betalningsgrund, därför att  man 
 vill flytta kostnadsrisken från beställaren  till entreprenören, men också ett
riktpris är möjligt. Total entreprenad är lämpligt I projekt där produktförutsätt-
ningar gör det möjligt att samordna projektering och realisering så att man 
 kan  nå tids- eller kostnadsfördelar.  I den här entreprenadformen kan man
 utnyttja entreprenörens knowhow från och med projekteringsstadiet. När ent-
reprenören är med i projektet så tidigt, är det möjligt att använda entreprenö-
rens innovativa lösningar. Man stöder innovativa lösningar genom att kraven 
ställs på slutprodukten i stället för under byggnadsfasen. Då har entreprenö-
ren möjligheten att använda alternativa lösningar. Man rekommenderar inte 
 total  entreprenad om projektet är så litet att en kostnads- eller tidsfördel inte
kan uppnås, eller om produktkraven  är svåra att definiera tydligt. Totalentre-
prenad är den entreprenadformen som Vägförvaltningen huvudsakligen an-
vänder. (Suomen ympäristokeskus 1997, Nordiska vägtekniska förbundet, 
 1998)  
Projektiedning och projektledningsservice 
I projektledning (Construction Management - At Risk Advisor (CM - At Risk)) 
 och i projektledningsservice  (Construction Management - At Fee Agency
(CM —At Fee)) har beställaren ett avtaisförhållande med  en utomstående 
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projektiedningsentreprenör. Projektiedningsentreprenören är ansvarig för 
helhetsprojekteringen av projektet, gör tidspianeringen, tar hand om bygg-
nadspiatsens uppförande samt sluter avtal med projekteringskonsulten och 
med huvudentreprenören. Projektiedningsentreprenören måste ju kunna 
samordna vida helheter och att även kunna styra dessa. Projektiedningsent-
reprenören rapporterar till beställaren om hur projektet fortskrider.  (Pakkala, 
 2002, Tielaitos 2000. s.17,  Nordiska vägtekniska förbundet, 1998) 
Beställaren måste kontrollera att projekteringsmaterial och —instruktioner  är 
 korrekta och heltäckande. Som betalningsgrund för projektledningsentrepre-
nad användes ett riktpris. Med det här försöker  man säkerställa att både be-
ställaren och projektiedningsentreprenören har ett intresse av att genomföra 
projektet på det mest ekonomiska fördelaktiga sättet.  (Pakkala, 2002, Tielai-
tos 2000, s.17, Nordiska vägtekniska förbundet, 1998) 
Entreprenör rojekteriflg  
Underentreprenör 	 Leverantör 
Bild 4.3: Projektledning entreprenad (Pakkala, 2002, s. 32) 
Om riktpriset underskrids, får entreprenören en bonus, men om riktpriset inte 
täcker alla kostnaderna, delas de övriga kostnaderna på det sätt som har 
gjorts upp innan. Man sätter också ett takpris och om kostnaderna passerar 
detta, är det entreprenören som betalar de överskridande kostnaderna. I 
projektiedningsentreprenad  har man möjligheten att få lägre kostnader ge-
nom att använda entreprenörens innovativa lösningar.  (Pakkala, 2002, hela-
itos 2000, s.17, Nordiska vägtekniska förbundet, 1998) 
Det finns olika uttrycksformer av projektiedningsentreprenad. Mest använder 
 man projektiedning. I projektiedning  sluter man avtalet i projektledningsent-
reprenörens namn och i projektledningsservice slutas avtalet i beställarens 
namn. Således är det entreprenören som tar den ekonomiska risken i pro-
jektiedning och beställaren i projektledningsservice. Projektiedningsservice 
kommer att uttnytjas i framtiden för att komplettera Vägförvaltningens egen 
 organisations  kapacitet eller expertis. Projektiedningsservice kommer i fram-
tiden att heta upphandlingstjänst. Vägförvaltningen använder projektledning 
om det ser ut som att entreprenaden kommer att behövas styras  under 
genomförningen, om det finns någonting ovanligt i förstudien eller i projek-
tets utgångspunkter. (Nordiska va gtekniska förbundet, 1998, Pakkala, 2002, 
Tiehallinto 2003b. s. 15, Tielaitos 2000, s.17) 
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4.1.2 Upphandlingsmetoder av investeringar för närvarande  
Finland används inom upphandling av investeringar i huvudsak fyra entre-
prenadformer. Två av dem dominerar marknaden, nämligen generalentre-
prenad och totalentreprenad. Deras andel av alla entreprenader var  94 % år 
2002 och en uppskattning för året 2003 är 93 %, bara en procentenhet mind-
re än året innan. När man jämför kostnaderna, var  den procentuella andelen 
av general- och totalentreprenad år 2002 85 % och en uppskattning för äret 
 2003 är 94  %. (Tiehallinto 2003a) 
Tabell 4.1: Genomförda entreprenader /  Finland år 2002. (Tiehallinto 2003a) 
2002 Finland 
Entreprenadform € % st % € I st 
General 81 200 000 27 % 123 72 % 660 200 
Total 175 100 000 58% 36 21 % 4863900 
Projektledning 35 800 000 13 % 4 3 % 8 950 000 
General/total 3 500 000 1 % 3 2 % 1166 700 
Projektledningsservice  4 300 000 1 % 2 1 % 2 150 000 
Totalt 299 900 000 100 % 168 100 % 1 766 000 
Tabell 4.2: En uppskattning av entreprenader som kommer att genomföras 
 år 2003. (Tiehal/into 2003a) 
2003 Finland 
Entreprenadform € % st % € I st 
General 54700000 24% 82 60% 667100 
Total 157800000 69% 45 33% 3506700 
Projektledning 7 000 000 3 % 2 1 % 3 500 000  
General/total 6 200 000 3 % 6 5 % 1 033 300 
Projektledningsservice  500 000 1 % 1 1 % 500 000 
Totalt 226 200 000 100% 136 100% 1 663 000  
Skillnaden mellan general- och totalentreprenad kan hittas när antalet och 
kostnaderna av genomförda entreprenader jämförs. När antalet jämförs,  är 
 generalentreprenad  den mest använda entreprenadformen. Året 2002
 genomfördes  72 % av entreprenaderna med generalentreprenad och för året
 2003 är  uppskattningen 60 %. När man istället jämför kostnaderna, är total-
entreprenad den mest använda entreprenadformen. Användningen har ökat 
med c. 10 procentenheter från år 2002 till år 2003, från 58 % till 69 %. 
En tydlig inriktning verkar vara ökad användning av totalentreprenad. Både 
jämförelsen mellan antalet av entreprenader och mellan kostnaderna visar 
 på en  ökning pa 10 % från år 2002. Anmärkningsvärt är också det att total-
kostnaderna och antalet av genomförda entreprenad har minskat. 
Det finns inga skillnader mellan regioner inom upphandling av investeringar i 
 Finland.  Vägförvaltningen har en enhetlig upphandlingspraktik i hela landet 
som baseras på enhetliga standardmodeller för upphandlingsdokument och 
som innehåller en enhetlig procedur att välja entreprenörer. Det finns stan-
darddokumenten Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader, YSE 
 1998  och Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet, KSE 1995. YSE
 1998  används direkt bara i generalentreprenad.  I andra entreprenadformer
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har man en speciell dokumentmodell, SKU. I den här modellen förenas 
 YSEs  principer, Vägförvaltningens egna standardtillämningar samt speciella
kommersiella och juridiska villkor för ifrågavarande entreprenad. (Bench -
markingsvar Vägförvaltningen) 
Man förutsätter BYKVAs (Byggandets Kvalitet BYKVA rf) förutsättningarna 
som passar bättre för branschen än ISO 9000. Entreprenörerna är förplikta-
de att försäkra och dokumentera kvaliteten. Beställaren kan göra stickprov. 
 (Benchmarkingsvar  Vägförvaltningen) 
När man väljer entreprenören använder Vägförvaltningen ett begränsat för-
farande med prekvalificering, där beställaren värderar entreprenörernas 
ekonomiska (omsättning, projektets storlek och ekonomisk situation) och 
tekniska (kunnande, referenser och utrustning) möjligheter. Vanligtvis är det 
fem eller mer av entreprenörerna som får anbudsbegäran. Med totalentre-
prenad och projektledning används  en metod som kallas två kuverts metod 
när man väljer entreprenörer. Först gås anbudsdeltagarens kvalitet igenom 
och efter det jämförs priserna. Det finns olika varianter av två kuverts metod. 
Med generalentreprenad är det priset som avgör. (Benchmarkingsvar Väg-
förvaltningen) 
Det är beställaren som överväger vilken sorts entreprenadform som ska till-
lämpas. Egenskaper som påverkar på valet av entreprenadform är projek-
tets storlek, tekniska förutsättningar, hur färdig projekteringen är, beslutsfat-
tande och behov av samarbete  under projektet samt användningsegenska-
per och andra förutsättningar som ställs  på produkten. Andra saker som på-
verkar är tidsplanen, kostnaderna och kvalitetsnivån  på planeringarna. 
 (Benchmarkingsvar  Vägförvaltningen) 
Beställaren bestämmer också tidpunkten när projektet ska vara färdigt. Det 
här beslutet görs med hjälp av tidigare erfarenhet och projektvillkor. Denna 
metod använder man i små projekt (mellan ett och två  år). Entreprenören 
har möjligheten att slutföra projektet i snabbare takt än vad avtalet förutsät-
ter. (Benchmarkingsvar Vägförvaltningen) 
I stora projekt har det blivit vanligare att entreprenören har mer frihet att på-
verka på tidpunkten när projektet ska vara färdigt. Så nu är det möjligt att 
genomföra projektet snabbare än det har varit tidigare. Entreprenören kan  få 
en bonus om projektet är färdigt tidigare än vad det står angivet i entrepre-
nadens avtal. I fall projektets slutprodukt kan tas i bruk senare  än vad entre-
prenadens avtal förutsätter, måste entreprenören betala böter.  (Benchmar-
kingsvar Vägförvaltningen) 
4.1.3 Framtidsplaner för upphandling av investeringar 
Framtidens största förändringar kommer att beröra metoderna som används 
i upphandling av investeringar. Man ska övergå till ännu bredare och omfat-
tande upphandlingsmetoder. I de här nya upphandlingsmetoderna  köper be-
ställaren ett serviceavtal med olika omfattningar. Serviceavtalen kan anting-
en innehålla bara projektering eller projekteringen med byggande i stora 
mångsidiga helheter som är presenterade i bild 3.2. Projekteringen kan in-
nehålla faserna generalprojektering och vägprojektering eller även fasen 
byggnadsprojektering. Serviceavtalen med både projektering och byggande  
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kan innehålla faserna vägprojektering, byggnadsprojektering och byggande 
eller faserna byggnadsprojektering och byggande. Serviceavtal  lampar sig 
bäst för små och mellanstora projekt.  (Tiehallinto 2003b) 
Mer omfattande än serviceavtalen är en livscykelmodell som också kommer 
att tillämpas. Livscykelmodellen innehåller projektering, byggande,  drift och 
underhåll, bild 3.2. Avtalsperioden i livscykelmodellen är 15-30 år. Livscy-
kelmodellen lämpas bäst för stora projekt och i projekt som behöver  en stor 
engångsinvestering, höga underhållskostnader eller där flera parter ska dra 
nytta av projektet. (Jokela 2002, Tiehallinto 2003b) 
Serviceavtalen och livscykelmodellen främjar entreprenörens och konsultens 
 innovativa  lösningar. Kraven ställs på slutprodukterna och deras funktion. I
 framtiden kommer funktionella krav att betonas mer i stället för tekniska 
krav, Idén med serviceavtal och livscykelmodellen är att samma utförare 
 genomför alla projektfaser, alltså hela projektet.  (Tiehallinto 2003b) 
Med serviceavtal och livscykelmodellen försöker beställaren att uppnå lägre 
helhetskostnader under vägarnas livslängd, få bättre kundtjänst, uppnå 
samarbete mellan beställare och aktörer inom branschen samt  få bort delop-
timeringen från branschen.  Den nuvarande situationen på marknaden är 
 presenterad i bild  4.4. Utförarna kan däremot bättre använda deras innovati
-va lösningar och får möjligheten att  ha direkt inflytande på projektets teknis-
ka krav. (Tiehallinto 2003b) 
(ent> 1  7rent 
ör/ nör 
reprenör )  
Bild 4.4 Nuvarande situation på marknaden med flera aktörer. (Lahti & Perä-
lä 2003) 
Serviceavtal och livscykelmodellen ställer stora krav på beställarens kun-
nande, på samarbete mellan alla parter samt på utförares kunnande att or-
ganisera stora helheter. Därtill blir anbudsskedet mer krävande, längre och 
dyrare. (Tiehallinto 2003b) 
Man kommer att sätta igång pilotprojekt som innehåller serviceavtal och livs- 
cykelmodell. Den röda tråden är att utnyttja konsultens och entreprenörens 
 innovativa  lösningar samt förbättra samarbetet mellan beställaren och  utfö-
raren, liksom presenterad i bild 4.5 som presenterar situationen på markna-
den i framtiden. (Benchmarkingsvar Vägförvaltningen) 
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Bild 4.5 Framtidens situation på marknaden med samarbete. (Lahti & Perälä 
 2003) 
I framtiden kommer man att betona mer ekologisk effektivitet i  vaikriterierna. 
 Anbudsprocessen kommer också att vidareutvecklas  så att den bättre främ-
jar de nya mer omfattande upphandlingsmodellerna. (Benchmarkingsvar 
 Vägförvaltningen)  
I framtiden kommer man använda fem entreprenadlormer inom upphandling 
av investeringar. Den minst omfattande entreprenadformen täcker bara  en 
del av byggandet och det mest omfattande är livscykelmodellen som täcker 
allt frän byggandet till driften. Alla de andra entreprenadformerna befinner 
sig mellan de här tvä ovannämnda. (Tiehallinto 2003b) 
Vägförvaltningen ska utveckla sin verksamhet sa att den strävar efter en mer 
omfattande kompetens. (Benchmarkingsvar Vägförvaltningen) 
4.2 Svenska Vägverket 
4.2.1 Entreprenadformer som Vägverket använder 
Vägverket använder inom upphandling av investeringar följande entrepre-
nadformer: delad entreprenad, generalentreprenad, totalentreprenad och 
samordnad generalentreprenad. Därtill används i mindre  grad även funk-
tionsentreprenad. De här entreprenadformerna presenteras här nedan. 
Delad entreprenad 
I delad entreprenad sluter beställaren avtalen med flera olika sidoentrepre-
nörer. De här sidoentreprenörerna fungerar självständigt,  de har inga inbör-
des rättigheter gentemot varandra. Sammanfogning av arbetet är oftast be-
ställarens ansvar. Det är ocksa möjligt att överföra sammanfogningsarbetet 
 till en  av entreprenadens entreprenör, som da kallas huvudentreprenör. Of-
tast är den här entreprenören en byggentreprenör. (Hagman J-E 1999)  
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Bild 4.6: Delad entreprenad (Hagman J-E 1999)  
Ge n era lentrepren ad 
I generalentreprenad (utförandeentreprenad) står beställaren i ett avtaisför
-hållande med bara  en entreprenör, generalentreprenören.  Den här entrepre-
nören har egna entreprenörer, underentreprenörer som hjälper  till att 
genomföra entreprenaden. Generalentreprenören tar hand om sammanfog-
ningen av entreprenadens arbete och har ensam ansvaret för genomför -
ningen också i det fallet när en av underentreprenörerna misslyckas genom-
föra sin del av projektet. För beställaren är den här entreprenadformen enkel 
beträffande entreprenadens risker därför att det är generalentreprenören 
som ensam bär riskerna.  (Hagman J-E 1999) 
I 	 I 
Konsulter  I Byggherre proj. + konstr.  
Generalentreprenör 
Underentreprenörer 
I 	 I 	 I 
VVS 	El 	Vent 	Schakt 
Bild 4.7: Generalentreprenad (Hagman J-E 1999)  
Totalentreprenad 
Också i totalentreprenad har beställaren ett avtal bara med  en entreprenör, 
totalentreprenör. Den här entreprenören har ansvaret för genomförningen 
 av entreprenaden samt för projekteringen eller åtminstone för  en stor del av
det. Totalentreprenören anställer sina egna entreprenörer, underentreprenö-
rer för att genomföra olika delar av entreprenaden. Totalentreprenaden krä-
ver mycket från entreprenören och också från beställaren. Totalentreprenö-
ren måste kunna styra stora helheter samt är ansvarig för projekteringen och 
för genomförningen av entreprenaden. Beställaren däremot  tar hand om att 
entreprenören får exakta och tydliga funktions- och utförandekrav för projek-
tet. Funktionskraven ingår i  förirågningsunderlaget. (Hagman J-E 1999) 
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Byggherre 
Totalentreprenör 
 ink!,  konstruktion
Underentreprenörer  
I 	I 	I 	_____ 
VSS EI  ]  Vent 	Schakt 
Bild 4.8: Tota/entreprenad (Hagman J-E 1999)  
Samordnad generalentreprenad 
Samordnad entreprenad är en variant av generalentreprenad. I samordnad 
entreprenad tar beställaren hand om upphandlingen av alla entreprenadde-
lar, liksom i delad entreprenad. När beställaren har fått alla  upphandlingsav
-tal, överförs alla avtalen  mot en bestämd ersättning till en entreprenör. Den
 här entreprenören  är vanligtvis byggnadsentreprenören. När entreprenören
får alla avtal, tar han också risken för överförningen. I den här entreprenad-
formen kan det finnas problem med t.ex. betalning och säkerhet. (Hagman 
J-E 1999) 
4.2.2 Upphandlingsmetoder av investeringar för närvarande  
Svenska Vägverket använder i huvudsak två olika entreprenadformer, som 
 är  totalentreprenad och generalentreprenad. Frän tabellerna  4.3 och 4.4 kan
 man se  att den mest använda av alla entreprenadformer är tydligen general-
entreprenad. Den hade ar 2001 96 % av alla entreprenader när  man jämför 
antalet genomförda entreprenader och 60 % när kostnaderna jämförs.  
Tabe// 4.3: Genomförda entreprenader av Vägverket  är 2001, 1 € = 9,31 
 SEK (Benchmarkingsvar Vägverket)  
2001 Sverige __________ _______  _______ ___________  
Entreprenadform € % st % € I st 
General 344 754 000 59 % 331 95 % 1 041 500 
Total 221 781 000 38% 10 3% 22178100 
Funktion 1 933 200 1 % 1 1 % 1 933 200 
Övriga 9 129 000 2 % 3 1 % 3 043 000 
Totalt 577 597 200 100 % 345 100 % 1 674 200  
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Tabell 4.4: Genomförda entreprenader av Vägverket år 2002, 1 € = 9,31 
 SEK  (Benchmarkingsvar Vägverket).  
2002 Sverige  ___________ ________ ________ ___________ 
Entreprenadform  € % st % € I st 
General 535 926 000 78 % 236 94 % 2 270 900 
Total 147782400 21% 10 4% 14778240 
Funktion 7 732 800 1 % 6 2 % 1 288 800  
Totalt 691 441 200 100% 252 100 % 2 743 800 
Året 2002 var generalentreprenad fortfarande den mest använda entrepre-
nadformen. Då hade c. 94 % av entreprenaderna genomförts med  general-
entreprenad när man jämför antalet entreprenader och 78 % när man jämför 
kostnaderna. Totalkostnaderna har varit större  år 2002, men antalet genom-
förda entreprenader har varit mycket mindre. Inriktningen framtiden verkar 
vara att generalentreprenad fortsätter att vara den mest använda. Den har 
 så stark position  i Vägverkets upphandlingsverksamhet att det inte är lätt att
förändra det. (Benchmarkingsvar Vägverket) 
Utöver de ovannämnda entreprenadformerna finns det olika mellanformer av 
entreprenadformer i bruk på marknaden. Orsaken till det är att de ovan-
nämnda entreprenadformerna inte alltid helt passar  till entreprenaden. Där-
för är det vanligt att man måste anpassa dem lite för att  de bättre ska mot-
svara projektets speciella villkor och egenskaper.  (Hagman J-E 1999) 
I Sverige finns det regionala skillnader i upphandlingen av väginvesteringar. 
 T.ex.  Region Skåne använder ofta totalentreprenad när  Region Norr använ-
der generalentreprenad. Men enligt tabellerna 4.3 och 4.4 kan man se att så 
 stora regionala skillnader kan det inte finnas, generalentreprenad  är så
 mycket använd att det måste täcka nästan hela landet.  (Benchmarkingsvar
 Vägverket) 
Entreprenadformen påverkar på hur ansvaret i projektet delas och hurdan 
garantitid det finns. I generalentreprenad bär entreprenören kvalitetsansva-
ret för utförandet och har 2-5 års garantiansvar. I totalentreprenad är det ent-
reprenören som har ansvaret för konstruktion efter gällande anvisning och 
utförande. Garantitiden i totalentreprenad  är också 2-5 år. I funktionsentre-
prenad har entreprenören ansvaret för konstruktion och för projektets ge-
nomförande. Det är vanligt att garantitiden i funktionsentreprenad  är mellan 
 5-7  âr. I delad entreprenad har entreprenören ansvaret för kvalitet och det  är
 inte  så ofta när det finns en garanti i delad entreprenad. I den nya entrepre-
nadformen, partneringen, har entreprenören ansvaret för kvalitet och garan-
tin för eventuella fel som uppträder i utförandet.  (Benchmarkingsvar Vägver-
ket) 
I valet av entreprenadform påverkar vanligtvis projektets förutsättningar.  I 
valet ska man ta hänsyn till hur omfattande projektering  man har, hur kom-
plicerat projektet kommer att vara och hurdana egna resurser beställaren 
har. Därtill är det viktigt att ta hänsyn till storleken av konstruktionens osä-
kerhetsfaktorer. (Benchmarkingsvar Vägverket) 
Vägverket väljer entreprenören på det sätt som är förmånligaste för dem. 
'enkla' upphandlingar gäller oftast det lägsta priset, där minimikrav ställs  
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förfrågningsunderlaget. I andra upphandlingar gäller det priset och därtill 
också mjuka parametrar. De mjuka parametrarnas användningsandel varie-
rar i landet. I stora entreprenader använder man prekvalifisering av entre-
prenörerna, där entreprenörerna värderas. I förfrågningsunderlaget måste 
det stå hur entreprenören kommer att väljas i projektet.  (Benchmarkingsvar 
 Vägverket) 
Arbetets kvalitet försäkras och tillämpas på olika sätt i olika område inom 
Vägverket. Det vanligaste sättet är att beställaren, alltså Vägverket utför 
egenkontroll. Det betyder att  de gör stickprov i olika entreprenader.  (Bench -
markingsvar Vägverket) 
Flera pilotprojekt med partnering har genomförts, men mest i norr. Pilotpro-
jekt med partnering kommer att fortsättas och det ska testas hur  bra partne-
ring lämpar sig för driftentreprenad. (Benchmarkingsvar Vägverket)  
4.2.3 Framtids planer för upphandling av investeringar 
Vägverkets framtidsplaner verkar inte skilja sig  så mycket från deras sätt att 
genomföra upphandling av investeringar för närvarande. Ett tydligt mål i 
framtiden är innovativa lösningar. 
I enlighet med Vägverkets vision vill man ha förnyelser inom marknaden. 
Genom de här förnyelserna och innovativa lösningar vill man uppnå en vida-
reutveckling av verksamheten och  en hög kvalitet. Syftet är att få det mest 
ekonomiska priset och få mer innovativa lösningar. (Vägverket 2002 s.3 - 4) 
Enligt Vägverkets upphandlingsstrategi kommer det också i framtiden att fin-
nas tre entreprenadformer i bruk. De här tre entreprenadformerna  är samma 
som Vägverket redan nu använder dvs, general-, total- och funktionsentre-
prenad. Marknads- och kompetenssituationer, projektets storlek och typ 
samt projektets syfte kommer att påverka på valet av entreprenadform. Där-
till påverkar projektets svårighet, genomförningstid och -tidpunkt, behov av 
 innovativa  lösningar samt säkerhet för slutkostnaderna. (Vägverket  2002 s.8
- 9) 
En ny entreprenadform, partnering, ska testas. Det finns redan nu några pi-
lotprojekt med entreprenadformen. Också i framtiden kommer pilotprojekt 
med partneringen att fortsättas och provas mer. Ett nytt sätt att prova  partne-
ring är inom driftprojekt. Med partnering vill man uppnå mer samarbete och 
förtroende mellan parterna. (Benchmarkingsvar Vägverket) 
I partnering har beställaren och utföraren ett gemensamt mål, samma delmål 
och tak för kostnaderna. Det är ett steg mot ett "vinna - vinna" system. Syftet 
 är  ett fungerande partnerskap mellan parterna och  man försöker komma
 loss  ifrån misstänksamhet och missförtroende. Med entreprenadformen
 partnering  kan man komma mycket närmare partnerskap än med de nuva-
rande entreprenadformerna. (Bench marki ngsvar Vägverket)  
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4.3 Norska Statens Vegvesen 
4.3.1 Entreprenadformer som Statens Vegvesen använder 
Statens Vegvesen använder i sin upphandling av investeringar delad entre-
prenad, huvudentreprenad, generalentreprenad och  total entreprenad. De 
 här fyra entreprenadformerna  är presenterad här nedan. 
Delad entreprenad 
Projektet delas i olika delar utifrån storleken från vilka beställaren sluter avtal 
med olika utförare. De här utförarna kallas sidoentreprenörer. Beställaren 
själv tar hand om den administrativa sidan av projektet och projektets koor-
dinering. Beställaren kan även bemyndiga de här arbetena till byggnadsche-
fen eller till projektledaren. Efter avtalet med beställaren kan  en av sidoent-
reprenörerna ta ansvar för koordineringen av alla andra sidoentreprenörer. 
 Men  vanligtvis har den ansvariga entreprenören inget teknisk eller ekono-
misk ansvar för de andra. (Nordiska vägtekniska förbundet 2000a, s.3) 
Byggherre 	Konsult 
Byggleder 	Projektering 
Sidoentreprenör Sidoentreprenör Sidoentreprenör 
Bild 4.9: Delad entreprenad (Statens Vegvesen 2003a, s. 5) 
I stora projekt har man i viss omfattning tagit i bruk en entreprenadform som 
kallas starkt delad entreprenad.  Då delas projektet mellan flera sidoentre-
prenörer och utförare. Det är vanligt att andelen av entreprenörer kan uppgå 
 till 50 stycken eller till 100 stycken entreprenörer eller även mer.  I den här
entreprenadformen kräver redan den administrativa sidan mycket kunnande. 
Därtill är det nödvändigt att beställaren anställer en professionell administra-
tör, som styr över projekteringen och byggnadssidan. I den här entreprenad-
formen finns oklara och otydliga ansvarsförhållanden.  Den här entreprenad-
formen är ganska ny och nu ser det ut så att det inte finns en tillräcklig 
marknad för den. (Nordiska vägtekniska förbundet 2000a, s.3) 
Huvudentreprenad  
I huvudentreprenad är det vanligt att beställaren sluter avtal med en begrän-
sad mängd av entreprenörer.  En av entreprenörerna kallas huvudentrepre-
nör och han sluter avtal med olika entreprenörer, underentreprenörer, inom 
branschen. De här underentreprenörerna har inget avtaisförhållande med 
beställaren. (Nordiska vägtekniska förbundet  2000a, s.3) 
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Byggherre 	Konsult 
Byggleder 	Projektering 
Huvudentreprenör Sidoentreprenör 
Underentreprenör Underentreprenör 
Bild 4. 10: Huvudentreprenad (Statens Vegvesen  2003a, s. 6)  
Tekniska delar liksom el- och \J\JS —installeringar, hissar osv, levereras di-
rekt från entreprenören. De här entreprenörerna, sidoentreprenörerna, har 
ett eget avtalsförhållande med huvudentreprenören. (Nordiska  vägtekniska 
 förbundet  2000a, s.3)  
Huvudentreprenören har fullt ansvar för att allt arbetet som han själv eller 
hans underentreprenörer genomför. Med ett separat avtal kan man också 
komma överens om att huvudentreprenören  är ansvarig för koordinering av 
arbetsplatsen och uppföljning av de tekniska sidoentreprenörernas arbete. 
(Nordiska vägtekniska förbundet 2000a, s.3) 
Generalentreprenad  
I generalentreprenad finns det en entreprenör, generalentreprenören, som 
genomför projektet. Han sluter avtal med alla underentreprenörer och har 
även ansvaret för alla de tekniska delarna. Generalentreprenören har alltså 
fullt ansvar för genomförandet av alla arbeten, även för hans underentrepre-
nörers arbete. Entreprenadformen är friktionsfri för beställaren, han sluter ju 
avtalet bara med generalentreprenören som bär alla riskerna.  På så sätt är 
 ansvarsförhållandena enklare i generalentreprenad jämfört med andra. 
(Nordiska vägtekniska förbundet 2000, s.3)  
Byggherre 	Konsult 
Byggleder jektering 
treprenör Underentreprenör 
 Pro 
Bild 4. 11: General entreprenad (Statens Vegvesen 2003a s. 7)  
Totalentreprenad 
I alla andra entreprenadformer som används i Norge har ansvaret för projek- 
tering och byggandet varit åtskilt. Beställaren har haft olika avtal med entre- 
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prenärerna som bygger och med de konsulter som gör projekteringen.  Men i 
totalentreprenad är det en entreprenör, totalentreprenören, som tar hand om 
både byggandet och projekteringen. Entreprenadformen kräver mycket från 
totalentreprenören som behöver kunna styra stora helheter. Det här  är enk-
last för beställaren som nu bara behöver sluta avtal med en entreprenör. 
 Den  här entreprenadformen har bhvit mer och mer använd de senaste åren.
(Nordiska vägtekniska förbundet 2000, s.3) 
Byggherre 
 Byggleder  
I  Totalentreprenör  I 
Kons ult 
UnderentreprenörUnderentrepreni 	Projektering 
Bild 4. 12: Tota/entreprenad (Statens Vegvesen 2003a, s.8) 
4.3.2 Upphandlingsmetoderna av investeringar för närvarande  
I Norge använder man fyra entreprenadformer, delad  -, huvud -, general - 
 och totalentreprenad. Statens  Vegvesen delar hellre deras entreprenader
efter avtalet. Inom upphandling av investeringar används alltså enhetspris- 
avtal och riktprisavtal. Funktionsavtal används i drift och underhåll. Inom 
upphandling av investeringar  är det enhetsprisavtal som är tydligt mest an-
vänd och uppskattningen är att den kommer att fortsätta ha sin ledande roll 
 också i framtiden.  I enhetsprisavtal är det beställaren som är ansvarig för
projekteringen (Benchmarki ngsvar Statens Vegvesen) 
Statens Vegvesen använder en enhetlig verksamhet i hela landet inom upp-
handling av investeringar, det finns alltså inga regionala skillnader. (Bench
-markingsvar  Statens Vegvesen)  
I enhetspriskontrakt och generellt i alla andra entreprenader också använder 
Statens Vegvesen Norsk Standard NS 3430 som ett generellt avtaisvillkor. 
 Därtill finns det också speciella avtalsbestämmelser som gäller i alla avtal. 
Totalentreprenad har som sitt avtalsvillkor  en egen standard, NS 3431. Där-
till kommer den speciella avtalsbestämmelsen för totalentreprenad, som till-
kommer för andra entreprenader också. Vanligtvis är entreprenaderna rena 
byggnadsentreprenader eller  då drift- och/el ler underhållsentreprenader. En 
 ny entreprenadform  OPS kommer att integrera byggandet,  drift och under-
håll i samma avtal. Men den här entreprenadformen är först i försöksstadi
-urn. Under  byggnadstiden i investeringsavtal är garantitiden 10 % av avtals
summan. Reklamationstiden avtrappar garantibeloppet procentuellt varje år 
under 3 år. (Benchmarkingsvar Statens Vegvesen) 
När Statens Vegvesen väljer entreprenörer används vanligtvis  en öppen an-
budskonkurrens utan prekvalificering. Det betyder att en egen prekvalifice
-ring  med begränsat antal entreprenörer inte  är i bruk. Ett undantag där prek-
valificering är i bruk var bara i pilotprojekten med OPS. Valet av entreprenö- 
Upphandling av väginvesteringar inom de nordiska länderna 	 59 
UPPHANDLINGSMETODER  
ren har två avskilda faser; kvalifikationsvärdering och val av ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbud. (Benchmarkingsvar Statens Vegvesen)  
I valet av entreprenadform ger strategin riktlinjer. Vegdirektoratet, tillsam-
mans med regionala vägchefer, bestämmer mer detaljerat om valet. I enlig-
het med säsongen bestäms det när det är förmånligt att sätta igång projek-
tet. Entreprenadens kvalitet försäkras på så sätt att entreprenörerna doku-
menterar arbetet som de har utfört. Beställaren kan försäkra kvaliteten ge-
nom att utföra stickprov. (Benchmarkingsvar Statens Vegvesen)  
4.3.3 Framtidsplaner för upphandling av investeringar  
Enhetsprisavtal som redan nu är det mest använda entreprenadavtalet upp-
skattas vara lika populärt också i framtiden. Avtalet kräver ändå vidareut-
veckling och förbättring så att det lämpar sig bättre för framtidens nya behov. 
Jämte enhetsprisavtal vill States Vegvesen öka användningen av alternativa 
avtalstyper som innehåller riktprisavtal och fastprisavtal samt entreprenad-
formen totalentreprenad. Därtill ska Statens Vegvesen vidareutveckla delad 
entreprenad. (Benchmarkingsvar Statens Vegvesen) 
Statens Vegvesen  I 
OPS - sällskap 
Totalentreprenör 
I 	Konsult 
Underentreprenör Underentreprenör 	Projektering 
Bild 4.13: Offentlig —privat samarbete (Statens Vegvesen 2003a, s. 11) 
Under åren 2000 - 2001 har man haft två pilotprojekt med riktprisavtal för att 
kunna testa det. För tillfället genomförs tre pilotprojekt med  en ny entrepre-
nadform, OPS (Offentlig - Privat Samarbete, presenterad i bild  4.13) vilken 
 man  vill ta i bruk i upphandling av investeringar. Fördelen med OPS är effek-
tivitet i genomförningen på så sätt att Statens Vegvesen fortfarande kan 
övervaka genomförningen. Framtidens pilotprojekt fokuseras mer åt bear-
betning och utveckling av enhetsprisavtal. Enhetsprisavtal ska testas med 
t.ex. riktpris. (Benchmarkingsvar Statens Vegvesen)  
4.4 Danska Vejdirektoratet  
4.4.1 Entreprenadformer som Vejdirektoratet använder 
Danska Vejdirektoratet använder fackentreprenad. Fackentreprenad utgår 
från en uppdelning av entreprenaden i olika arbetskategorier, t.ex.  en upp- 
delning i jord-, bro- och beläggningsarbeten.  De olika arbetskategorierna ut- 
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förs var för sig även om ibland flera arbetskategorier kan föras sammans  till 
en entreprenad. (Benchmarkigsvar Vejd irektoratet, Vejdi rektoratet 2003) 
4.4.2 Upphandlingsmetoder  av investeringar för närvarande 
Vejdirektoratet utför all projektering själva. Entreprenörerna har garantitider 
för sina projekt som är t.ex. 5 år på beläggningen. I entreprenaderna använ-
der Vejdirektoratet avtaisvillkoret "AB92 - Almene betingelser  for arbejder og 
leverencer i bygge- og anlgsvirksomhed". (Benchmarkingsvar Vejdirekto-
ratet) 
Det här avtallsvillkoret AB92 innehåller frivilliga regler gällande avtalsförhål-
landet mellan beställaren och utförare. Många parter i byggnadsbranschen 
har tillsammans utarbetat detta avtalsvillkor. Avtalsvillkoret ger riktlinjer för 
många typiska situationer i byggprocessen men innehåller inte regler för 
tvister. (Netarkitekten 2003) 
Vejdirektoratet har bara rena byggnadsentreprenader. Entreprenadernas 
kvalitet försäkras genom entreprenörernas kvalitetssäkringssystem. 
(Benchmarkingsvar Vejdirektoratet) 
När Vejdirektoratet väljer deras entreprenörer använder  de vanligtvis en öp-
pen anbudsgivning. Vid speciella arbeten kan prekvalification användas. När 
öppen anbudsgivning använder lägsta pris som tillägningskriterier säker-
ställs optimal konkurrens. En specificerad och därmed entydig anbudsbegä-
ran har medfört en hård priskonkurrens. Vid  valet av entreprenadform finns 
det inga regler utan det avgörs från fall till fall. (Benchmarkingsvar Vejdirek-
toratet, Vejdirektoratet 2003) 
Det finns inga regionala skillnader i Vejdirektoratets verksamhet gällande 
upphandlingen av väginvesteringar. Alltså genomförs alla Vejdirektoratets 
projekt på samma sätt i hela landet. Genomförningstidpunkten för entrepre-
nader är beroende av årets budget, inga andra faktorer spelar in. (Bench
-markingsvar Vejdirektoratet)  
4.4.3 Framtids planer för upphandling av investeringar 
Vejdirektoratet har precis satt igång ett pilotprojekt med totalentreprenad för 
motorvägen mellan Ris - ølholm. Därtill har de provat att ha utbud med ent-
reprenadformen partnering. Vejd irektoratet räknar med att totalentreprenad 
och partnering kommer att användas mer iframtiden. (Benchmarkingsvar 
Vejd i rektoratet) 
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5 UNDERSÖKNINGENS RESULTAT  
5.1 Jämförelse mellan upphandlingsstrategier  
Vägförvaltningens, Vägverkets och Statens Vegvesens upphandlingsstrate-
gier skiljer sig åt innehållet och omfattningen. Det danska Vejdirektoratet 
har ju ingen beskrivning av en egentlig upphandlingsstrategi. Därför handlar 
det här kapitlet bara om upphandlingsstrategier från de tre ovannämna or-
ganisationerna. Alla de här upphandlingsstrategierna grundar sig  på organi-
sationernas nyorganisering och pa de nya organisationernas syfte och vi-
sion. 
Syftena i upphandlingsstrategierna är delvis lika. I norska Statens Vegvesen 
 är  upphandlingsstrategis syfte att ge den bästa möjliga kundservicen till tra-
fikanter och till samhället. Finska Vägförvaltningens och svenska Vägverkets 
syfte är att öka innovativa lösningar och  en lönsam verksamhet. Genom in
-novativa  lösningar försöker finska Vägförvaltningen också att ge en bra 
 kundservice. 
Finska Vägförvaltningen 
• Upphandlingsmetoder 
• Marknad och upphandlingskedja 
• Entreprenad- och avtaisformer 
• Urvaisprincip och -förfarande av 
entreprenörer  
• Anbudsverksamhet  
• Kvalitet och kundservice  
• Hantering av risker  
• Kunnande och datahantering 
Norska Statens Vegvesen 
• Marknad 
• HMS 
• Avtal 
• Kompetens 
 •  Organisering 
 •  Försörjning 
 • FoU  
Svenska Vägverket 
• Marknadsbevakning - 
 marknadsutveckling  
• Entreprenadform  
• Upphandlingsplanering 
• Förfrågningsunderlag 
• Prövning av anbudsgivare och 
anbud 
• Leveransuppfdljning  
Danska Vejdirektoratet  
Den lagmässiga grundvalen ftr utbud 
av arbeten i Danmark finns i 
"Cirkulre nr. 159 om udbud og 
 udfordring  af statslige drifts- og 
 anlgsopgaver"  från 17. december 
 2002  med tillhörande vägledning. 
Det finns ingen beskrivning av en 
 egentlig strategi  ffir att sluta avtal.
Bild 5.1 Upphandlingsstrategiernas innehåll 
Alla de här tre beställareorganisationerna har med marknaden i deras upp- 
handlingsstrategi. Det är inte så överraskande när man tänker på alla pro-
blem som finns inom branschen. Alla de här beställareorganisationerna vill 
påverka på så sätt att det uppstår en välfungerande marknad med tillräcklig 
kompetens. Statens Vegvesen och Vägförvaltningen vill därtill använda ett 
enhetligt förfarande på marknaden i hela deras länder. Vägverket däremot 
har ingen beskrivning om ett enhetligt förfarande i deras upphandlingsstra- 
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tegi. Vägverket är den enda beställareorganisationen som har regionala 
skillnader i sitt upphandlingssätt och dess strategi visar att  de kommer att 
fortsätta på samma sätt. Vägverket är den enda som har, i sin upphand-
lingsstrategi, skrivit om  en nordisk leverantörsmarknad och om utomnordiska 
leverantörer i en handlingspian för marknaden. 
Alla de här beställareorganisationerna har med olika entreprenadformer i de-
ras upphandlingsstrategi och en lista med de entreprenadformer som kom-
mer att användas. Vägförvaltningen kommer att använda sju olika entrepre-
nadformer vilket innefattar också det bredare serviceavtalet och livscykel- 
modellen. Vägverket kommer att fortsätta med de tre entreprenadformer 
som de redan nu använder. Statens Vegvesen kommer också att fortsätta 
med de fyra entreprenadformer som de nu också använder. Så det är bara 
finska Vägförvaltningen som kommer att ändra sina entreprenadformer i den 
 närmaste framtiden.  De två andra fortsätter på samma sätt som de har gjorts
hittills. 
Enligt upphandlingsstrategin kommer finska Vägförvaltningen alltså att ändra 
sina upphandlingsmetoder ganska mycket. För att Vägförvaltningen bättre 
ska kunna utnyttja utförares innovativa lösningar kommer kraven att ställas 
mer på slutproduktens funktion i stället för  på entreprenadens olika tekniska 
delar. Anbudsprocessen kommer att förenklas och Vägförvaltningen kommer 
att ha ett elektronisk anbudsförfarande. Det betyder att alla anbudsdokument 
ska vara i elektrisk form år 2006. Redan det förutsätter ett enhetligt förfaran-
de i hela landet. 
Finska Vägförvaltningen är den enda beställningsorganisationen som har 
angivet ett tidsmässigt mål i sin upphandlingsstrategi, upphandlingsstrategin 
 omfattar åren  2003 - 2007. Svenska Vägverket och norska Statens Vegve-
sen har inte angivit en tidsmässig definiering för förverkligandet av deras 
upphandlingsstrategier. 
Vägförvaltningens ny upphandlingsstrategi har skrivits av beställareorgani-
sationen tillsammans med aktörerna  på marknaden. På så sätt försäkrades 
att upphandlingsstrategin har  bra möjligheter att förverkligas.  Då kan inte 
beställaresidan ställa omöjliga krav på strategin och utföraresidan kan där-
emot påverka pa riktlinjerna som strategin ställer på branschen. 
Statens Vegvesen har inkluderat hälsa, miljö och säkerhetssaker i  sin upp- 
handlingsstrategi. De saknas i de andra beställareorganisationernas strate-
gier. Men svenska Vägverket har med de sakerna i sin vision. 
Statens Vegvesen och Vägverket skriver i deras strategier att de vill att ock-
så de små och mellanstora entreprenörerna har möjligheten att  delta i an-
budsbegäran. På så sätt försöker man att hindra att bara de stora entrepre-
nörerna finns på marknaden. Vägförvaltningen har däremot ingen kommen-
tar om små och mellanstora aktörer i  sin upphandlingsstrategi.  
I statens Vegvesen kommer man att bunta ihop de mindre entreprenaderna 
 till  större helheter som man kan organisera och styra bättre som ett projekt-
paket. Även Vägförvaltningen ska  gå mot större projekthelheter i sin verk-
sam het. 
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Norska statens Vegvesen har också inkluderat forskning och utveckling 
 (F0U)  i upphandlingsstrategin. Beställaren har ansvaret för forskning och ut-
veckling som täcker projektets kvalitetskrav. Statens Vegvesen är den enda 
 beställareorganisationen  som har det här i sin upphandlingsstrategi.  
Bara Vägverkets upphandlingsstrategi innehåller mätning av måluppfyllelse. 
 De  ska jämföra slutkostnader med egenkalkyler samt följa prisutvecklingen. 
Miljö-, process- och produktnyheter berättar om mätning av kvalitetsnivåer. 
Därtill jämför man antalet inlämnade och genomförda  innovativa lösningar. 
Ingen annan beställareorganisation har skrivit om någon sorts mätning av 
verksamheten sin upphandlingsstrategi. 
Vägverket och Statens Vegvesen har investeringar, drift och underhåll i 
samma upphandlingsstrategi utan att ha skiljt på delarna på något sätt. Väg-
förvaltningens upphandlingsstrategi är däremot indelad i tre olika delar. Den 
 behandlar upphandling av investeringar,  drift och underhåll i skilda delar. 
Vägverket och Statens Vegvesen har alla dessa delar i samma upphand
-Iingsstrategi.  
5.2 Jämförelse mellan upphandlingsmetoder 
Det finns både likheter och skillnader i organisationernas upphandlingsme-
toder. Likheten mellan Vägförvaltningen, Vägverket och Statens Vegvesen 
 är  två entreprenadformer, general entreprenad och total entreprenad, som är
 helt lika i varje  organisation beträffande ansvars- och riskfördelningen. Se-
dan finns det en entreprenadform som Statens  Vegvesen och Vägverket an-
vänder, som är lika i båda organisationerna. Den här entreprenadformen är 
 delad entreprenad. Finska Vägförvaltningen använder inte alls delad entre-
prenad. Danska Vejdirektoratet använder bara en entreprenadform och den 
är fackentreprenad som har likheter med delad entreprenad. 
Det finns också skillnader mellan de använda entreprenadformerna. Bestä-
lareorganisationerna har sina speciella entreprenadformer som lämpar sig 
för organisationens verksamhet och som bara används det landet. Vägför-
valtningen använder projektledning och tidigare också  projektledningsservi-
ce, Statens Vegvesen använder huvudentreprenad, Vägverket samordnad 
generalentreprenad och Vejdirektoratet använder fackentreprenad. De här 
entreprenadformerna är organisationernas egna entreprenadformer.  
Beställareorganisationerna använder nästan lika många entreprenadformer. 
Vägförvaltningen, Statens Vegvesen och Vägverket använder fyra entrepre-
nadformer. Bara Vejdirektoratet använder en entreprenadform. De två ent-
reprenadformer som dominerar Vägförvaltningens verksamhet är general-
entreprenad och totalentreprenad. Vägverket använder överlägset mest ge-
neralentreprenad. Statens Vegvesen delar inte gärna upp deras upphand
-lingsverksamhet  i entreprenadformer utan de använder entreprenadavtal.
Därför finns det ingen information om vilken entreprenadform som är den 
 mest använda.  Vejd irektoratet använder bara fackentreprenad. 
Vägförvaltningen, Statens Vegvesen och Vejdirektoratet använder en enhet-
lig sätt att utföra upphandlingar i hela landet, det finns alltså inga regionala 
skillnader i deras verksamhet. Vägverkets verksamhet däremot har regiona-
la skillnader, men enligt tabell 4.3 och tabell 4.4 kan det inte vara väldigt sto- 
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ra skillnader. Annars skulle generalentreprenaden inte  ha en sådan överläg-
sen position i Vägverkets verksamhet. 
Likheterna finns i organisationernas sätt att försäkra kvaliteten.  I varje land 
är entreprenörerna tvungna att dokumentera projektet och därmed försäkra 
kvaliteten. Varje beställareorganisation har även rättigheten att utföra stick-
prov i projekt som genomförs. 
Valet av entreprenörer och entreprenadformer skiljer sig mellan beställare- 
organisationerna. I valet av entreprenör använder finska Vägförvaltningen 
begränsat förfarande som innebär prekvalificering, svenska Vägverket an-
vänder prekvalificering och norska Statens Vegvesen tUlsammans med 
danska Vejdirektoratet använder en öppen anbudskonkurrens. När Vägför-
valtningen väljer entreprenadformen är det beställaren och projektets egen-
skaper som påverkar på valet. Också Vägverket använder projektets egen-
skaper som en viktig faktor när de bestämmer entreprenadformen. I Statens 
 Vegvesens  verksamhet är det Vegdirektoratet tillsammans med regionala
vägchefer enligt med strategilinjer som bestämmer entreprenadformen. 
Framtidsplanerna skiljer sig också mellan organisationerna. Visst finns det 
några likheter såsom att Vägförvaltningen och Vägverket vill båda stödja ut- 
förarens innovativa lösningar och uppnå mer ekonomiska lösningar. Därtill 
vill de förbättra samarbetet och förtroendet mellan beställare och utförare så 
 att vinna  - vinna -system skulle fungera. 
Med i framtidsplanen för användningen av entreprenadformer finns det skill-
nader. Finska Vägförvaltningen kommer att ha fem entreprenadformer inom 
upphandling av investeringar. En del av dem används redan nu och en del 
är helt nya. En ny och mest omfattande entreprenadform som Vägförvalt-
ningen kommer att använda är livscykelmodellen. Med Iivscykelmodellen vill 
 man  uppnå mer innovativa lösningar, mindre helhetskostnader för vägarnas
livslängd samt erhålla bättre kundtjänst. Svenska Vägverket däremot kom-
mer att använda tre entreprenadformerna inom upphandling av investering-
ar. De är de tre samma som de redan nu använder. Vägverket testar en ny 
entreprenadform, partnering som de hoppas kunna ta i bruk senare i framti-
den. Entreprenadformen främjar samarbete och förtroende mellan parter och 
möjliggör partnerskap samt vinna -vinna -system. Norska Statens Vegvesen 
 kommer också i framtiden att fortsätta använda  enhetsprisavtal. Därtill vill
Statens Vegvesen öka användningen av alternativa avtalstyper. En ny ent-
reprenadform, offentlig - privat - samarbete (OPS) har testats och kommer 
att testas ytterligare. Fördelen med OPS är effektivitet i genomförningen. 
 Danska  Vejdirektoratet har satt igång ett pilotprojekt med totalentreprenad.
Därtill vill Vejdirektoratet testa entreprenadformen partnering. Man räknar 
med att de här två entreprenadformerna kommer att spela  en stor roll i fram-
tiden inom vägbyggandet. 
5.3 Möjligheter och hinder för en gemensam nordisk upphand-
lingsmarknad 
Det finns både möjligheter och  hinder för en gemensam nordisk marknad 
inom upphandling av väginvesteringar. Nedan finns först möjligheterna och 
därefter hindren beskrivna.  
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5.3.1 Möjligheter 
Att skapa en gemensam nordisk upphandlingsmarknad borde vara lättare  än 
 att försöka  få en gemensam europeisk upphandlingsmarknad på grund av
att de nordiska länderna har en mer liknade kultur och samhällsmönster.  
En gemensam nordisk marknad kan erbjuda en större marknad och flera ak-
törer som kan delta i anbudsbegäran. Det här ökar konkurrensen inom bran-
schen som nu har smärre svårigheter med en tillräcklig konkurrens. Med mer 
konkurrens inom branschen tvingas utförarna att ställa större krav på deras 
kunskaper och verksamhet. För att  få bredare kunskaper kan utförarna vida-
reutbilda sig för att kunna hålla sig  på den nivån som marknaden förutsätter. 
När beställareorganisationerna i många nordiska länder har  en likadan verk-
samhet och enlig målsättning kan de påverka bättre tillsammans på lag och 
direktiver inom EU. På så sätt kan man kanske få bättre möjligheter att er-
hålla mer EU-stöd till vägbyggnadsmarknaden.  
En större marknad ger möjligheten för aktörer att genomföra mera olika  sor-
ters projekt och på så sätt de kan lära sig nya saker, alltså  få bredare kun-
skaper inom samma bransch som de inte skulle kunna ge de här möjlighe-
terna till dem om de bara skulle stanna på hemmarknad. En större marknad 
som överskrider landsgränser kan erbjuda intressantare jobbmöjligheter och 
utmaningar samt ge större möjligheter att använda sina kunskaper för inno-
vativa lösningar. 
Aktörerna är inte så beroende av branschens stabilitet i ett land om de kan 
fungera på en större nordisk marknad där flera nordiska länder ingår.  Så om 
 den  ekonomiska situationen i ett land är sämre än i de övriga, kan aktörerna
söka sig till de övriga länderna och öka deras satsning där. 
När entreprenörerna själva har kontakt med de övriga nordiska länderna kan 
 de få  tillgång till och utnyttja de övriga ländernas forskning och utveckling. 
 Då  kan de även berika hemmamarknadens kunnande med den nya know-
how. 
Om entreprenörerna är villiga att prova deras kunskaper på en gemensam 
nordisk marknad kan de få inspiration att expandera deras verksamhet vida-
re utanför Norden. På så sätt skulle en gemensam nordisk marknad bara 
vara ett första steg för entreprenörerna på deras väg till en ännu bredare 
marknad. 
5.3.2 Hinder  
Språkproblem är ett av de största problemen som finns för en gemensam 
nordisk marknad. Ländernas språk skiljer sig ganska mycket från varandra. 
Finska språket kan vara problematiskt för  de andra ländernas entreprenörer 
när de vill börja sin verksamhet i Finland och tvärtom, språket kan vara ett 
 problem  för de finnspråkiga aktörerna som vill etablera sig på de andra nor-
diska marknaderna. 
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Entydig terminologi och gemensamma begrepp saknas inom branschen. Det 
kan ådraga en stor förvirring mellan parterna. En entydig terminologi skulle 
redan vara ett steg mot en gemensam marknad. 
Viljan att ha en enhetlig verksamhet i hela Norden. Om t.ex. Vägverket inte 
har en enhetlig verksamhet Sverige nu, kan det kännas svårt för det att  ha 
 enhetliga  upphandlingsmetoder med andra nordiska beställareorganisatio
-ner inom vägbyggnadsbranschen som täcker hela Norden. 
Beställarens öppenhet för utländska anbud och beställarens förutfattade 
meningar. Hur lätt är det egentligen att komma in på en annan marknad? 
Kommer beställaren alltid att behandla alla anbud likvärdigt på så sätt att in-
hemska entreprenörer inte får bättre möjligheter  än andra? När beställaren 
sluter avtal med en ny entreprenör tar det alltid ett tag innan man får samar-
betet att fungera och med utländska aktörer kan det ta ännu längre tid när 
det inte finns entydigt begrepp inom branschen.  
De nationella aktörerna kan känna sig hotade när andra länders entreprenö-
rer vinner ett anbud. Det kan orsaka en negativ inställning mot utländska ak-
törer och förutfattade meningar. De etiska spelreglerna mellan aktörerna  är 
 därför viktiga när  man försöker skapa en gemensam nordisk marknad. Aktö-
rerna måste kunna lita på andra aktörer på marknaden liksom på beställa-
ren. Också ärlighet mellan aktörerna är viktigt. Det betyder att en bevakning 
mellan aktörernas verksamhet samt härrörande onödigt klagomål måste 
kunnas rensas ut från marknaden. Attityderna mellan aktörerna kan vara ett 
stort problem och det kan orsaka de ovannämnda problemen. 
Aktörernas egen vilja att prova utländska marknader kan vara ett hinder för 
 en  gemensam nordisk marknad. Det är ju lättare, hemtamt och riskfriare att
stanna på sin hemmamarknad. Aktörerna kan ha en känsla av att riskerna är 
 större  på en utländsk marknad och vill inte ens prova deras möjligheter där. 
Det finns även kulturella skillnader mellan de nordiska länderna. På grund av 
 den  geografiska närheten och språklikheten är det lätt att förbise de skillna-
derna som finns i verkligheten. Skillnaderna finns inom arbetsliv, i anbud, i 
förhandlingar, i avtal, i sättet att arbeta. 
När en entreprenör har vunnit en anbudstävlan i ett annat nordiskt land mås-
te den flytta sin utrustning till det landet, vilket kostar pengar. Utrustningen 
kan vara stor och kan behöva  en specialtransport. Ett annat sätt är att hyra 
utrustning i det andra landet. 
Byråkratiska krav är olika i varje land. Om en entreprenör vill starta sin verk-
samhet i ett annat land, måsta alla de här olikheterna i byråkratin kännas till. 
 Det finns olika tillstånd, annorlunda formulär och även skatte- och lovförhål-
landen varierar i varje land. Det är ett hårt arbete att lära sig alla de detaljer 
som kan finnas på en annan marknad. 
Ett sätt att expandera sin verksamhet till ett annat land är ett samarbete med 
aktörer i det andra landet. Det kan vara ett  bra sätt att lära sig de kulturella 
och byråkratiska skillnaderna med hjälp av någon nationell aktör som redan 
känner bättre till alla de detaljer på just den här marknaden. Men entrepre-
nörerna kan känna att det är svårt att ta det första steget till ett samarbete, 
och det kan kännas svårt att ha kontakt med de nationella aktörerna. 
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Anbudsskedet borde vara mer interaktivt mellan beställaren och entreprenö-
ren. På så sätt städer anbudsskedet också de innovativa lösningar mer när 
entreprenörerna kan utveckla deras lösningar och fråga om de har någon-
ting som de undrar över med läsningen. Ett interaktivt anbudsskede kan 
också i vissa fall påverka på så sätt att anbudsskedet blir kortare. När entre
-prenärerna  kan ställa frågor om saker  de undrar över och får svar på dem, 
kan de fortsätta planeringen i snabbare takt. Då behöver de inte använda 
mycket tid till övervägande och behöver inte skicka  in anbud som består på 
 omedvetenhet. 
När entreprenaderna blir bredare och mer omfattande har bara stora entre-
prenörer möjligheten att delta i anbudsbegäran. De små och mellanstora 
entreprenörerna är inte ensam kundiga att genomföra ett stort projekt men 
de har möjligheten om de samarbetar med varandra. Men hur lätt är det att 
börja samarbeta och skapa förutsättningar för det? Ett nära samarbete kan 
vara svårt att påbörja men det är ju livsbetingelse för vissa företag. När be-
ställaren tvingar entreprenörerna till mer omfattande entreprenader kan man 
 tänka sig att beställaren  då har någon sorts ansvar för att städa samarbetet.  
De små och mellanstora entreprenörerna kan också specialisera deras 
verksamhet och vara experter på vissa saker. Med deras speciella kunnan-
de kan de då hjälpa de stora entreprenörerna och vara t.ex. deras underle-
verantörer. Inte ens de stora entreprenörerna kan genomföra varje sak själv. 
Branschen behöver nya aktörer och det skulle vara viktigt att skapa förut-
sättningar för deras deltagande i anbudsbegäran. Med i förutsättningarna 
kan man också tänka på de utländska entreprenaderna att hurdana möjlig-
heter de har att delta i anbudsbegäran. 
Mer omfattande entreprenader med funktionskrav ställer stora krav både  på 
 beställare- och  på entreprenadsidan. Beställarna måste kunna ställa omfat-
tande från innehållet, tydliga och realistiska funktionskrav. Därtill måste  de 
 hitta lösningar  på att kunna jämföra de nya sorters anbud där lösningar till
 funktionskraven spelar stor  roll. Entreprenörerna måste däremot lära sig de
 nya entreprenadformerna och deras krav.  De måste kontrollera deras kun-
skaper samt möjligheter och behov för vidareutbildning så att de kan hänga 
med i utvecklingen.  
Om man vill uppnå en gemensam upphandlingsmarknad i Norden skulle det 
vara viktigt att få standardiserade anbuds- och avtaisformulär i bruk i varje 
 land. De  standardiserade formulären skulle hjälpa  utföraren att fylla i formu-
lären och det skulle inte spela någon roll i vilket land entreprenören deltar i 
anbudsbegäran. Identiska formulär skulle vara ett steg  mot en gemensam 
nordisk marknad.  
Om en gemensam upphandlingsmarknad i Norden skulle vara möjlig skulle 
 de  länder ha bättre möjlighet att kunna påverka på regler, förordningar och 
direktiv som ställs inom EU. EU ställer stora krav  på upphandling och de 
 små länderna som  de nordiska länderna har inte så stora möjligheter att en-
sam få deras åsikter igenom. 
Man skulle behöva skapa olika mätare för hur  man kan följa upp sin upp- 
handlingsverksamhet. En mätare skulle kunna vara av den typ som Vägver-
ket skriver i sin upphandlingsstrategi, alltså att man jämför den mängd av 
anbud med innovativa lösningar med mängden av entreprenader där  man 
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har använt innovativa lösningar. På så sätt skulle man få en konkret bild av 
hur stor andel av alla projekt som har genomförts med  innovativa lösningar. 
Alla beställareorganisationer inom vägbyggnadsbranschen vill så gärna få 
innovativa lösningar i bruk, men fortfarande är de traditionella anbuden som 
gäller i anbudsbegäran. 
Vägbyggnadsbranschen är stämplad som en "gammalmodig' bransch. Åt-
minstone inom användningen av informations- och kommunikationsteknik  är 
 föreställningen tyvärr sann.  Man skulle kunna använda informations- och
kommunikationsteknik mycket mer inom hela  upphandlingsprocessen. Nu 
 när nya vindar blåser inom branschen och många utvecklingar  är föreståen-
de skulle det kunna vara en bra tidpunkt att börja tänka på att användningen 
av informations- och kommunikationsteknik är en bra lösning till många ske-
den inom hela upphandlingsprocessen. När man tar informations- och kom-
munikationstekniken med redan från början i processutvecklingen och 
genomför utvecklingen hand i hand, får man ut det bästa resultatet som 
främjar alla parter. Då är det också lättare att erhålla de bästa informations- 
och kommunikationstekniska lösningar som passar till upphandlingen.  
I de nordiska länderna är informations- och kommunikationsteknisk kunnan-
de högtstående och det kunnandet skulle  man kunna och behöva utnyttja. I 
Finland har man börjat se de möjligheter som informations- och kommunika-
tionsteknik kan erbjuda och Vägförvaltningen ska ju ändra hela sin anbuds-
begäran till elektronisk anbudsbegäran  år 2006. Också inom husbyggnads-
branschen i Finland har den finska teknologiska utvecklingscentralen  
TEKES genomfört ett framgångsrikt VERA -projekt som undersökte bygg-
nadsprocessens möjligheter att utnyttja informationsnät under hela bygg-
nadsprocessen. VERA stödde både innovativa lösningar och marknadsut-
vecklingen i datateknik inom byggnadsbranschen. Inom vägbyggnadsbran-
schen skulle man säkert kunna utnyttja VERA -projektets resultat. (TEKES 
 2002) 
I användningen av datateknik kan man även gå så långt att beställaresidan  
och alla aktörer inom branschen skulle kunna  ha ett kompatibelt projekte-
rings- och anbudsprogram. Med sådana kompatibla program kan man förlät- 
ta arbetsrutiner, spara tid och försnabba arbetet när projekteringen kan för- 
enhetligas. Kompatibla projekterings- och anbudsprogram skulle kunna tas i 
bruk över landsgränser inom hela Norden.  
5.5 Utvärdering av resultat 
Undersökningen kunde genomföras med ett tillfredsställande resultat. Litte-
raturstudiers andel i undersökningen var ganska litet, deras funktion var ju 
städa undersökningen. Benchmarkingprojekt som genomfördes i undersök-
ningen fick däremot större betoning i undersökningen än litteraturstudier. 
Benchmarkingprojektets viktighet grundar sig till det att på så sätt fick man 
 aktuell  information från varje organisation som var viktigt för undersökning-
ens pålitlighets skull. Tyvärr var det inte möjligt att få information om organi-
sationer som skulle ha varit likformig.  
Information som organisationerna gav skilde sig i mängden och kvalitet. 
Också svaren på benchmarkingsfrågorna  som ställdes till varje organisation 
 hade olika  standard i varje land. I vissa fall hade frågorna förståtts fel och
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svaren var inte tillräckligt djupgående. Vissa svar var också motsägande 
jämfört med andra svar från samma organisation. 
En enhetlig terminologi saknas i branschen och det har också påverkat den 
 här undersökningen. Alla jämförelser var inte möjliga att genomföra  på grund
av terminologis olikheter. Också utredaren hade vissa språkproblem med 
 bl.a.  de norska och danska dokumenten vilket kan innebära att vissa mänsk-
liga fel kan ha uppstått. 
Trots att det finns faktorer som förminskar undersökningens pålitlighet kunde 
undersökningen genomföras med ett tillfredsställande resultat.  Benchmar-
kingsvar gav åtminstone en generell bild om organisationernas upphand
-lingsstrategier  och verksamhet samt om organisationernas plan för framti
den. 
5.6 Förslag till fortsatt arbete 
Efter att den här undersökningen är genomförd skulle det vara intressant att 
undersöka helhetskostnader för ett vägbyggnadsprojekt som har genomförts 
i mindre delar och för ett vägbyggnadsprojekt som har genomförts som en 
 stor helhet. När  man delar upp projektet är det lättare att följa kostnadsut-
vecklingen men på samma gång är det säkert att deloptimering finns med i 
bilden. I ett projekt med en helhetsgenomförning är det nästan omöjligt att 
följa kostnadsutvecklingen men ett nära samarbete minskar deloptimering-
en. På så sätt kan beställaren bara lita på entreprenörerna och deras kost-
nader. 
I den här undersökningen har vägarnas drift och underhåll utelämnats. Det 
skulle vara intressant att genomföra en liknande undersökning som också 
skulle innehålla upphandling av vägarnas drift och underhåll. Detta för att 
kunna se hurdana skillnader det finns mellan  de nordiska länderna även 
inom de här områdena. 
Ett realistiskt och viktigt arbete i framtiden skulle vara skapandet av  en en-
hetlig terminologi för vägbyggnadsbranschen inom Norden. Därtill skulle 
 man  kunna utveckla enhetliga och möjiigtvis standardiserade och elektronis-
ka anbudsformulär inom Norden. Båda de här uppgifterna skulle vara stora 
steg mot en gemensam nordisk upphandlingsmarknad. 
Ett annat intressant undersökningsobjekt skulle vara möjligheter för informa-
tions- och kommunikationsteknikens användning i upphandlingsprocessen. 
 För närvarande gäller  de traditionella vanorna med anbud i pappersform
inom vägbyggnadsbranschen.  
Man skulle kunna undersöka om det redan  nu finns andra gemensamma 
 upphandlingsmarknader  mellan olika länder i världen. På samma gång skul-
le man kunna undersöka hurdana svårigheter det har funnits i början på en 
 sådan marknad och om alla parterna har varit nöjda efteråt.  
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I undersökningen jämfördes upphandlingsstrategier, upphandlingsmetoder 
 och framtidsplaner från fyra nordiska vägverk. Undersökningen visade att 
 vägverkena  som var med i undersökningen har kommit olika långt i utveck-
lingen och att deras verksamhet kommer att skilja sig ännu mer  åt i framti-
den. 
Det finns både likheter och skillnader i organisationernas  upphandlingsstra-
tegier. Syftena i strategierna är t.ex. delvis lika och alla organisationer vill 
med hjälp av deras verksamhet påverka  så att det utvecklas en välfunge-
rande marknad med tillräcklig kompetens. Också användningen av  innovati
-va lösningar tillsammans med mindre helhetskostnader  är önskade i varje
 lands  framtidsplaner. Annars skiljer  upphandlingsstrategier sig åt i innehållet
och omfattningen. Därtill kommer att det danska Vejdirektoratet inte har nå-
gon egentlig upphandligstrategi.  
I organisationernas upphandlingsmetoder finns det några likheter. Nästan 
varje organisation använder fyra entreprenadformer, bara  Vejdirektoratet 
 använder  en enda entreprenadform. De här fyra entreprenadformer som
finns i bruk i de andra organisationerna är inte samma för varje land. Därtill 
har organisationerna några egna entreprenadformer i bruk som de har ut-
vecklat för att passa deras egen verksamhet. Organisationerna lägger alltså 
betoningen på olika entreprenadformer som är i bruk och varje organisation 
 har  en annorlunda entreprenadform vilken  är den mest använda jämfört med
 de  andra organisationerna. 
De mest använda entreprenadformerna i Vägförvaltningen  är generalentre-
prenad och totalentreprenad. Användningen av totalentreprenad har ökat 
tydligt under år 2003. I valet av entreprenadformer i Vägförvaltningens verk-
samhet är beställaren och projektets egenskaper  de viktiga faktorerna som 
påverkar på valet. Vägförvaltningens verksamhet är enhetlig i hela landet, 
det finns alltså inga regionala skillnader.  
I Vägverkets verksamhet är den tydligt mest använda entreprenadformen 
generalentreprenad. Också Vägverket betonar projektets egenskaper i valet 
 av entreprenadform. Vägverket använder också liksom Vägförvaltningen 
 prekvalificering  i valet av entreprenörer. En skillnad jämfört med alla andra
undersökta beställareorganisationer har endast Vägverket regionala skillna-
der i sin verksamhet. Men de regionala skillnaderna är troligtvis inte så stora 
därför att annars skulle generalentreprenad inte  ha en sä övermäktig posi-
tion i Vägverkets verksamhet. 
Statens Vegvesen delar hellre in sina entreprenader efter avtalstypen. Inom 
upphandlingen av investeringar används enhetsprisavtal och riktprisavtal 
 mest och uppskattningen  är att enhetsprisavtal kommer att fortsätta ha sin
 ledande  roll också i framtiden. I valet av entreprenadform ger upphandlings- 
strategin riktlinjer, men Vegdirektoratet, tillsammans med regionala vägche-
fer, bestämmer mer detaljerat om valet. Skillnaden jämfört med Vägförvalt-
ningens och Vägverkets verksamhet är att när Statens Vegvesen väljer ent-
reprenörer används vanligtvis en öppen anbudskonkurrens utan prekvalifice
-ring.  Statens Vegvesen använder en enhetlig verksamhet i hela landet inom
upphandlingen av investeringar.  
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Vejdirektoratets verksamhet skiljer sig jämfört med  de andra organisationer-
nas verksamhet ganska mycket. Vejdirektoratet tar nämligen bara hand om 
Danmarks motorvägar och alla dess projekt  är rena byggnadsprojekt. Den 
 enda entreprenaden som  är i bruk är fackentreprenad. I valet av entreprenör
 är  det öppen anbudskonkurrens som gäller. Också  Vejdirektoratet använder
 en  enhetlig verksamhet i hela landet.  
De undersökta organisationerna har olika slags pilotprojekt på gång. Vägför-
valtningen har pilotprojekt med totalentreprenad och  livscykelmodell. Väg-
förvaltningen ska mot mer omfattande entreprenadformer som bättre stöder 
entreprenörernas innovativa lösningar och utvecklingsarbete. Vägverket 
kommer att fortsätta med  de tre entreprenadformerna som de redan nu an-
vänder men de har pilotprojekt med partnering på gång. Också Vejdirektora
-tet har  partnering som pilotprojekt och därtill pilotprojekt med totalentrepre-
nad. Med partnering vill organisationerna uppnå mer samarbete inom bran-
schen. Statens Vegvesen har testat offentlig-privat —samarbete (OPS) ent-
reprenad. Med den här entreprenadformen vill Statens  Vegvesen uppnå mer 
effektivitet. Annars fortsätter Statens  Vegvesen med samma entreprenad-
former som den redan nu använder. 
Det sista syftet i undersökningen var att hitta möjligheter och hinder för en 
 gemensam nordisk marknad. Som möjligheter kan  man se följande saker. 
 En  gemensam nordisk marknad kan erbjuda en större marknad och flera ak-
törer som kan delta i anbudsbegäran vilket medför en ökad konkurrens inom 
branschen. Med mer konkurrens inom branschen tvingas  utförarna att ställa 
större krav på deras kunskaper och verksamhet för att kunna hålla sig på 
den nivå som marknaden förutsätter. En annan möjlighet är att med en lika-
dan verksamhet inom Norden och  en enhetlig målsättning kan man tillsam-
mans bättre påverka på lagar och direktiv inom EU. Därtill ger en större 
marknad möjligheten för aktörerna att genomföra mera olika  sorters projekt 
och på så sätt få bredare kunskaper. Entreprenörerna kan få inspiration att 
expandera deras verksamhet vidare utanför Norden då de först klarar sig bra 
på de nordiska marknaderna. På så sätt skulle Norden bara vara ett steg på 
 vägen  till en ännu större marknad. 
Det finns också hinder för en gemensam nordisk marknad. Enligt undersök-
ningen saknas en entydig terminologi och gemensamma begrepp inom 
branschen. Olika begrepp kan skapa en förvirring mellan parterna och på så 
 sätt förorsaka förseningar i projektet. Därtill kan språkproblem vara ett  hinder
 för  en gemensam nordisk marknad. Finska språket kan t.ex. vara problema-
tisk för de andra ländernas entreprenörer när de vill påbörja sin verksamhet i 
 Finland  och tvärtom, språket kan vara ett problem för de finskspråkiga aktö-
rerna som vill etablera sig på de andra nordiska marknaderna. Förutom 
språk och terminologiproblem kan olika parters förutfattade meningar vara 
ett hinder. Beställarna skulle behöva behandla alla anbud likvärdigt på så 
 sätt att inhemska entreprenörer inte får bättre möjligheter  än vad andra får. 
 De  nationella aktörerna kan känna sig hotade när  de andra ländernas entre-
prenörer vinner ett anbud. Nya aktörer skulle kunna lita  på andra aktörer 
inom branschen och skulle opartiskt kunna sluta avtal med alla huvud- och 
underentreprenörer inom branschen.  I den här frågan spelar de etiska spel-
reglerna en enormt stor roll. 
Det finns många hinder för en gemensam upphandlingsmarknad och man 
 får inte glömma bort  de kulturella skillnaderna som finns mellan länderna. På
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grund av den geografiska närheten och språklikheten är det lätt att förbise 
 de  skillnaderna som finns i verkligheten. Skillnaderna finns inom arbetsliv, i 
anbud, i förhandlingar, i avtal, i sättet att arbeta. 
Enligt undersökningen finns det olikheter mellan organisationerna och kan-
ske ännu fler i framtiden. Att skapa  en gemensam marknad kommer att be-
höva mycket grundligt arbete från organisationerna därför att den nuvarande 
situationen på marknaden inte stöder tillräckligt  en gemensam marknad. 
Verksamheten måste radikalt normaliseras och även organisationernas 
 upphandlingsstrategier  borde vara mer lika. En gemensam marknad är ju ett
strategiskt beslut för organisationerna.  
De första stegen mot en gemensam nordisk marknad skulle kunna vara att 
skapa en gemensam terminologi och likadana begrepp för branschen. Därtill 
skulle man kunna ta i bruk enhetliga och även standardiserade formulär 
inom upphandlingen av investeringar. 
Det finns ju möjligheter för  en gemensam nordisk marknad men möjligheter-
na kan drunkna bland alla hinder om man inte tillräckligt stödjer möjligheter-
na redan från början. 
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BENCHMARKING AV UPPHANDLINGSSTRATEGIER 
 OCH UPPHANDLINGSFÖRFARANDE MELLAN SVERIGE  
I NORGE I DANMARK OCH FINLAND.  
Detaljerade frågor 
Hurdan upphandlingsstrategi finns det i Sverige / Norge I Danmark? 
På vilka dokument är den baserad på? 
Vilka entreprenadformer finns det inom upphandling av investeringar? 
Vilka entreprenadformer använder  man mest? 
Finns det skillnader mellan regioner inom upphandling av investering-
ar? 
Hur kommer upphandlingen att ändras I förbättras i framtiden? 
Hurdana pilotprojekt har man haft inom upphandling av investeringar 
och hur har man rapporterat dom? 
Hurdana pilotprojekt är på gång? 
Hurdana pilotprojekt har man tänkt sig att sätta igång i framtiden? 
Hur omfattande är entreprenader? (producentens ansvar: projekte-
ring?, trafik under arbetet?, garantitiden?) 
Hurdana allmänna och speciella avtalsvillkor (olika handlingar) finns 
det i entreprenader? 
Entreprenadens innehåll? (byggande, underhåll,  drift, trafikservice?) 
Hur försäkras kvalitet? 
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Hur vä'jer man entreprenörer? 
Hurdant färval finns det för entreprenörer?  
H ur bestämmer man entreprenadform? 
Hur försäkrar man optimal timing av entreprenader? 
Eran uppfattning om upphandlingen av investeringar inom kommun-
sektorn? 
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